

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. N. 289

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 207/93

DEL 6 LUGLIO 1993

OGGETTO: LEGGE 11.3.1988, n° 67 - 6° BIENNIO 1988/89 - 1ª TRANCHE - P.I.
n° 007/137/1 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI n° 20 ALLOGGI DI E.R.P.
NEL COMUNE DI FASANO - IMPRESA: Geom. Umberto GENNARI da ORIA -
APPROVAZIONE RIDIMENSIONAMENTO DI ALCUNE OPERE DI SISTEMAZIONE
ESTERNA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO QTE S/N.

L'anno millenovecentonovanta TRE il giorno SEI del mese di LUGLIO
nella Sede dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, alla
Via G. B. Casimiro n. 27;

IL Presidente Avv. Pietro DELL'ANNO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 5/1/1990, assistito dal Coordinatore Generale Ing. Antonio LONGO;

= **PREMESSO**

- CHE con contratto n° 6184 del 3/6/92 registrato a Brindisi il 4/6/92 al n° 1342 Mod. I, l'Impresa Geom. Umberto GENNARI da ORIA ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di n° 20 alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano per l'importo di lire £.1.077.292.868,= al netto del ribasso del 3,25%;
- CHE per adeguare la sistemazione esterna, di pertinenza dei fabbricati dell'intervento di che trattasi, alle quote effettive della rete stradale del piano di zona, si è dovuto eseguire maggiori opere di sbancamento o rinterro che non fu possibile prevedere nel corso della elaborazione del progetto originario;
- CHE per le dette maggiori opere di sistemazione esterna la Direzione dei lavori ha provveduto a redigere i relativi conteggi il cui importo è risultato contenuto nell'ambito del finanziamento, e relativi atti, da cui si evince una maggiore spesa di £.50.257.400,= per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,25% oltre a : £.5.528.313,= per spese generali; £.2.010.296,= per I.V.A. e quindi per complessive £.57.796.009,=;

- CHE la Commissione Tecnica di questo IACP, nella seduta del 1/7/1993, ha espresso parere favorevole in merito alle innanzi dette maggiori opere, di importo sufficientemente contenuto nell'ambito del finanziamento, nonché al conseguente nuovo quadro economico QTE S/N;
 - CHE a detta maggiore spesa si farà fronte con l'utilizzo delle somme disponibili delle prospezioni geognostiche e, parzialmente, di quella a disposizione per imprevisti;
 - = ACCERTATA la regolarità degli atti in questione e ravvisata la necessità di portare a compimento in ogni sua parte i lavori di che trattasi;
 - = RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento d'urgenza, attesa la necessità di riprendere gli anzidetti lavori, temporaneamente sospesi in attesa dell'approvazione di quanto indicato in premessa, per cui è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione Tecnica di cui alla legge n°865/71, art.63;
 - = VISTO l'art.10 dello Statuto di questo I.A.C.P.;
 - = DATO ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P.;
- Con il parere favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, per quanto indicato in premessa, il ridimensionamento delle opere di sistemazione esterna, per far fronte ai relativi maggiori oneri, contenuti nell'ambito del finanziamento originario, relativamente ai lavori di costruzione di n°20 alloggi di ERP nel Comune di Fasano - P.I.n°007/137/1 - Legge 11.3.1988, n°67 - Art.22 - 6° Biennio 1988/89 - 1° Tranche, unitamente al QTE S/N di variazione, per l'importo complessivo di £.57.796.009, = di cui: £.50.257.400 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,25%; £.5.528.313, = per spese generali e £.2.010.296, = per I.V.A., con prelievo delle somme a disposizione delle prospezioni geognostiche e, parzialmente, di quelle disponibili per imprevisti;
 - = DI DARE MANDATO come di fatto dà mandata, al dipendente Servizio Nuove Costruzioni di procedere, con ogni sollecitudine, agli adempimenti di competenza per il perfezionamento della pratica;
 - = DI RENDERE, come di fatto rende, per i motivi di cui in premessa, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.-
- = Allrgati: copia del QTE S/N di variazione.-

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

rep. 5627

il 2/8/1993

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 2/8/1993, pronuncia:

"Pende Ato"

IL SEGRETARIO suppl.

IL PRESIDENTE

~~Dott.ssa Isabella Perida~~

f.to Dott. Vittorio Masiello

Reg. F. Cenfante

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Pietro Dell'Anno

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 8 LUGLIO 1993

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Per copia conforme

Brindisi, lì

9 LUGLIO 1993

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio Longo)