

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

89.2-12-582

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457- I° BIENNIO-

LAVORI di costruzione di abitazioni di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune
di BRINDISI- Lotti 5-6-7- Parziale P.I. n.001/68/1
Decreto Accréd. fondi n.561 - alloggi n.31 -vani
cont.149,64

IMPRESA Dott. Gaetano Capeto-Brindisi-

CONTRATTO n° 5948 del 19-5-1980 registrato a

Brindisi il giorno 19-5-1980 al n°2171 Mod.I°.

Importo a base d'asta;.....£. 650.700.000

Importo al netto del ribasso d'asta del 6,90% +0,20%

Per fidejussione.....£604.500.300.

++-----++
ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- Che con deliberazione I.A.C.P.n°3181 del 12 Dicem-
bre 1979 veniva approvato il progetto per la costru-
zione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
nel Comune di Brindisi-P.I. 001/68/1 per complessivi
N.31 alloggi e N.149,64 vani contabili,per l'importo
a base d'asta di £650700.000,=.
- Che con contratto n.5948 del 19/5/1980 reg.a Brindisi
il 19/5/1980 al n.2171 Mod.I° la sottoscritta Impresa
assunse l'esecuzione dei lavori di Costruzione di a-
bitazioni edilizia residenziale pubblica in Brindisi

Roine Perrino per £604.500.300.=al netto del ribasso
d'asta del 6,90% +0,20% per fidejussione;

-Che in data 1/3/1982 è stata redatta perizia sup-
pletiva per maggiore opere in fondazione,rispetto a
quelle del preventivo principale,nel quale o non sono
state considerate,perché imprevedibili,o lo sono sta-
te in quantità ridotta;

-Che l'importo complessivo della suddetta perizia è
di £.8.507.728.=per lavori al netto del ribasso del
6,90%+0,20% per fidjussione,oltre a £855.026½ a dispo-
sizione dell'Amministrazione;

-Che la consegna dei lavori avvenne in data 11/3/80;

-Che detta perizia è in corso di approvazione;

La sottoscritta Impresa,assintrice dei lavori suindicati
ha preso visione della perizia medesima,redatta in
data 1/3/82 ,in corso di approvazione.==

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori,dichiara
di assumere i lavori considerati nella suddetta peri-
zia,senza sollevare alcuna eccezione e riserve deduci-
bili,alle condizioni tutte stabilite nel contratto
principale e nel corrispondente Capitolato Speciale d-
d'Appalto,per l'importo netto di £.8507.728,= oltre al
al relativo compenso per revisione prezzi,dalla data
di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto
appalto principale,si conviene quanto appresso:

1)- Per i lavori del presente atto verrà fatta una
unica contabilità con quella del contratto principale.

²2)-I prezzi in base ai quali verranno valutati i
lavori ~~del~~ ^{dei} presente attosono quelli del contratto
Principale.

Fatto ,letto, confermato, viene sottoscritto
dalle parti.

BRINDISI, li 1-3-1982

L4' Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI