

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popo-
lari in BRINDISI - L. 11° e 12° C.E.P. - Legge 22-10-1971 n° 865 Art. 62/b (Quale B)
 Impresa SARDELLA Francesco - Fasano (BR)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7/12 1977

CONTRATTO in data 3-10-1977 n° 5770 approvato a Brindisi il 14/10/1977 al
n° 3847 Mod. 1

data N.

Importo del progetto	L.	<u>21.753.000</u> 2	Data della consegna	<u>5-10-1977</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,40</u> per cento	»	<u>20.143.278</u> 2	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>5-10-1977</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	<u>7.351.000</u> 2	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	<u>3-4-1978</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »	<u>2.547.938</u> 2	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. » " I.V.A.	<u>1.957.770</u> 2 <u>2.845.292</u> 2		
TOTALE somma impegnata L.		<u>7.351.000</u> 2	Giorni impiegati in più	
			meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	148	Rivestimento esterno con intonaco plastico ecc. graffiato ecc. mq. 1464,65	5200		7.616,180	2
2	151/b	Rivestimento esterno ecc. con pittura plastica ecc. mq. 120	2100		252,000	2
Sommano					7.868,180	2
a dedurre il ribasso d'asta del 7,40%					582245	32
Restano nette					7.285.934	68
Il Direttore dei Lavori						