

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in FASANO " Cooperativa
Casa Mia" - Cantiere 14387

Impresa CARPARELLI Nicola nato a Fasano il 5.6.1927

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 aprile 19 59

CONTRATTO in data 5/2/1959 n.1983 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
20/2/1959 al n° 1501 Mod.I Vol.113

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	33.100.000.==	Data della consegna	21.2.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,50</u> per cento	>	26.861.250.==	Data dell' incominciamento dei lavori	21.2.1959
Fondo a disposizione dell' Amministrazione	>	5.550.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15.2.1960
Per espropriazione <u>allacciamento</u> L.		480.000.==	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
> mag. lavori impreved. >		650.000.==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
> lavori ad economia >		2.520.000.==	Giorni impiegati in più	
> sorveglianza e dir. >		1.900.000.==	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.		5.550.000.==		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	1	Scavo di terra mc.	145,01	800.=	116.008.=	
2	5	" " roccia "	135,01	1.800.=	243.018.=	
3	2	" " sbancamento "	12,59	600.=	7.544.=	
4	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	287,89	6.200.=	1.784.918.=	
5	44	Intonaco con idrofugo mq.	147,45	450.=	66.352,50	
6	12	Muratura tutta tufo mc.	30.=	4.500.=	135.000.=	
Sommano lavori a misura						2.352.850,50
B) LAVORI A FORPAIT :						
7	11	C.S. = Rustico : 0,72 x 0,48 x 24.824.382.=				8.579.306,42
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORPAIT						£. 10.932.156,92
a dedurre il ribasso del 2,50%						" 273.303,92
RESTANO NETTE						£. 10.658.853,00
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Olindo ANZELINI) <i>ing. Olindo Anzolini</i> Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i>  VISTO : IL PRESIDENTE (Comm. Com./te Ubaldo VALLARINO) <i>[Signature]</i>						