

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie

MESSAPICO alla Via Fedele Grande - Fabbrica

ti n.3 e 11 - alloggi n.41 - vani convenzio-

nali 196,07 - Legge 5/8/1978, n.457 - art.41

Biennio 1978/79 - P.I. n.003/76/1.=

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - BARI -

IMPORTO: a base d'asta :..... f. 853.100.000

IMPORTO: depurato del ribasso d'asta

del 6,50% + 0,20% per fide

jussione f. 795.942.300

CONTRATTO n.5944 del 2/5/1980 in corso di registra-

zione.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che a seguito di gara esperita in data 31/1/1980

i lavori vennero affidati all'Impresa EDI.CO.M.

s.r.l. da Bari;

- che con contratto n.5944 in data 2/5/1980 in corso

di registrazione l'Impresa EDI.CO.M. assumeva la

esecuzione dei lavori per l'importo contrattuale

di f. 795.942.300.= al netto del ribasso d'asta

del 6,50% + 0,20% per fidejussione = 6,70%;

- che la consegna dei lavori avveniva in data 11/

3/1980;

- che in data 14/3/80 i lavori venivano sospesi per

chè il sig. Direttore dei lavori riteneva di ap=

portare al progetto originario delle varianti che

permettessero una più razionale manutenzione e

accessibilità agli impianti tecnologici secondo i

principi progettuali più volte suggeriti e sperim=

mentati da questo I.A.C.P.;

- che tale progetto di variante è stato redatto dal

lo Ufficio Tecnico di codesto I.A.C.P.;

la sottoscritta Impresa, presa visione di tale pro=

getto di variante in corso di approvazione da parte

della Commissione Tecnica di codesto I.A.C.P., a ri=

chieste del sig. Direttore dei Lavori, DICHIARA di

assumere i lavori considerati nel succitato proget=

to di variante agli stessi patti, prezzo e condizio=

ni stabilite nel contratto e nel corrispondente Ca=

pitolato Speciale d'Appalto.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle par=

ti.=

L'IMPRESA

(EDI.CO.M.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)