

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LAVORI di manutenzione straordinaria alla Palazzina
INA-CASA di Brindisi - Via Sicilia - C/3211 Pal.F.=

IMPRESA: Domenico PERUGINO - BRINDISI -

IMPORTO lavori a base d'asta L. 3.470.136.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO: In data 7/10/1964 per lavori
post-collaudo dell'ammontare complessivo di Lire
L.13.172.120.=, di cui L.12.544.877.= per lavori e
L.627.243.= per spese generali, redatta dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvata con delibera
N.193 del 3/6/1966 dal Consiglio di Amministrazione
della Gestione Case per Lavoratori per l'importo com-
plessivo di L.1.472.518.=, di cui L.1.363.443.= per
lavori di post-collaudo e L.109.075.= per compenso
alla Stazione Appaltante oltre a L.8.386.213 per la-
vori di manutenzione straordinaria, di cui L. ir e
L.3.470.136 per gli alloggi in locazione semplice e
L.4.916.077.= per gli alloggi a riscatto, come risul

ta dalla nota della Gescal Prat. n.III/2/PC - Prot.
III/2-PC n.18813 del 12 Luglio 1966.=

SOMME AUTORIZZATE:

a) Per lavori di manutenzione straord. L.3.470.136.=

CONTRATTO in data 18/10/1966 N.4783 registrato a Brin-
disi il 21/10/1966 al N.1825 Mod.I con il quale i la-
vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa
Domenico PERUGINO per l'importo di L.3.451.050.= al
netto del ribasso d'asta dello 0,55%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero conse-
gnati all'Impresa il 7/11/1966 come risulta dal rela-
tivo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano
essere ultimati entro il 6/11/1967;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno
6/11/1967 come risulta dal verbale in pari data e
quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in con-
formità dei patti contrattuali e delle disposizioni
della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza N.540/3.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 4/3/1971,
firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risul-
ta che l'ammontare complessivo dei lavori di manuten-

zione straordinaria, è di nette L. 3.448.434,72.=

Poichè non sono stati emessi certificati di acconto, il credito dell'Impresa resta in L.3.448.434,72 (diconsi lire Tremilioniquattrocentoquarantottomila=quattrocentotrentaquattro e 72/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 15/3/1971;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.=

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, ^{N.350} e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi e segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sotto-

scritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida, secondo le risultanze del conto finale, in L.3.448.434.= l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa non sono stati pagati acconti

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Domenico PERUGINO di Brindisi la somma di L.3.448.434.= (diconsi lire Tremilioniquattrocentoquarantottomilaquattrocentotrentaquattro) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, Li 24/3/1971

L'IMPRESA

(Domenico PERUGINO)

Perugino Domenico

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

