

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in LATIANO -Legge 30/12/1960 n.1676 -
Esercizio 1968 e 1969.-

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI- Trepuzzi (LECCE)

IMPORTO a base d'asta.....f. 110.100.000-

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 7,40%.....f. 101.952.600-

CONTRATTO N.5241 del 9.5.1969 registrato a

Brindisi il 23.5.1969 al N.984 Mod.I.-

IMPORTO netto perizia suppletiva....f. 8.665.000-

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosettanta , il giorno nove del
mese di settembre in Brindisi, tra il sottoscritto
Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e la
Impresa Geom. Antonio MORELLI, appaltatrice dei la-
vori suindicati, premesso che nel corso dei lavori
si è ravvisata la necessità di eseguire opere per
migliorare le condizioni termo-isolanti dei fabbri-
cati, compresi nella perizia del 9.10.1970 dell'im-
porto netto di lire 8.665.000, in corso di approva-
zione;

In conformità del disposto degli articoli 21 e 22
del Regolamento 25.5.1895 n.350, si è provveduto a
concordare il seguente nuovo prezzo:

- PROVVISTA e posa in opera di pannelli rigidi termo-isolanti composti di fibre in pomistirolo espanso, dello spessore di cm.3, compreso ogni onere e accessorio.-

Al metro quadrato lire SEICENTO.....mq. L. 600.-

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte
del Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo
stesso ribasso d'asta principale.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.UFF. Com. te U.G. VALLARINO)

