

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DI E.R.P. SOVVEN-
ZIONATA NEL COMUNE DI BRINDISI-RIONE FERRINO-COMPAR-
TO "H" -LOTTO 3- II° LOTTO - LEGGE 5/8/1978, N. 457 -
P.I. 001/72/I -ALLOGGI N. 33- VANI CONV. N° 181,07 -
IMPRESA DE.GE.CO. s.r.l. - Bari. »

INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER INCREMENTO FONDI PER
REVISIONE PREZZI. »

-----000000-----

R E L A Z I O N E

- IMPORTO lavori e base di "Appalto
concorso" soggetti a revisione..... £. 716.000.000
A DETRARE: l'anticipazione del 20%
su £. 716.000.000 = " 143.200.000
RETTARO £. 572.800.000

- Aggiudicazione lavori: gennaio 1980;
- Consegna dei lavori in data 11.3.1980;
- Ultimazione dei lavori " 27.10.1981

IMPORTO della revisione sui lavori, al netto della
anticipazione del 20%, calcolato presuntivamente poi
chè il calcolo definitivo sarà effettuato dopo l'ap-
provazione del collaudo dei lavori:

I° stato avanz. £. x = £.

2° stato avanz.	£. 15.394.000	x 17,878%	=	£. 2.752.139
3° " "	" 77.328.000	x 22,255%	=	" 17.209.346
4° " "	" 77.686.000	x 28,757%	=	" 22.340.163
5° " "	" 78.760.000	x 30,106%	=	" 23.711.486

Stati di avanza-
mento di prossi-
ma emissione: " 323.632.000 x 36,24% = " 117.284.237

SOMMARIO £. 572.800.000 £. 183.297.371

A DETRARRE: l'aliquota contrattuale del

5%: £. 572.800.000 x 5% = £. 28.640.000

RESTANO £. 154.657.371

A DETRARRE: l'importo della I° perizia
suppletiva per incremento della revisio-
ne prezzi, come da Mod. Q.E. 3/1, 26/9/80 £. 65.240.982

RESTANO £. 89.416.389

- SPESE GENERALI 7% su £. 154.657.371 £. 10.826.016

A DETRARRE: l'importo delle spese ge-

nerali della I° periz. idem c.s. : .. " 4.566.869

RESTANO £. 6.259.147

- I.V.A. :

2% su £. 154.657.371 = £. 3.093.147

15% su £. 10.826.016 = " 1.623.902

SOMMARIO £. 4.717.049

A DETRARRE: l'importo dell'I.V.A. del

la I° perizia, idem c.s. " 1.989.849

RESTANO £. 2.727.200

RIEPILOGO

- IMPORTO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO

PER REVISIONE PREZZI £. 89.416.309.==

- SPESE GENERALI 7% " 6.259.147.==

- I.V.A. " 2.727.200.==

T O T A L E £. 98.402.736.==

Brindisi, 11 11 Maggio 1961

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE



[Handwritten mark]