

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi 5/5/1955

Prot. N.

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori

ALL' ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolo di LECCE

ALL' ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di BRINDISI

ALL' ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di BRINDISI

ALL' ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. del
..., si informa che l'Impresa Ingegnere
Luigi MAGGI ha ultimato i lavori di
~~Sostituzione case per lavoratori~~ Cantiere 6264 in località
Messagne (Comune) (Via) Appia

e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 29.276.000,=

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 16% sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di lire
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di lire

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto alla Impresa un acconto di complessive L.
salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli Uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL PRESIDENTE
F.to U. Vallarino

PER COPIA CONFORME

Brindisi, 7/6/1955

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

