

n° prot. 2006
GESTIONE I.N.A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Case per lavoratori in Brindisi - Cantiere n.803
Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio
Contratto n.201 in data 14/4/950 reg.a Brindisi il
26/4/950 al n.1632 vol.97 mod.I

.....

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Otto
del mese di maggio;

La sottoscritta Impresa Antonucci Alberto fu Leucio;
VISTO la perizia suppletiva in data 3/2/951 redatta
dal direttore dei lavori suddetti Ing.Roma Gio-
vanni, approvata dalla Gestione con nota del
13/3/951 e 4/5/951;

CONSIDERATO che i prezzi sono gli stessi di quelli
contrattuali;

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia
suppletiva per un importo lordo di £.4.882.861,60
agli stessi patti e condizioni del contratto originale
e con lo stesso ribasso d'asta dell'11,57% per cui
l'importo dei lavori suppletivi risulta al netto di
£.4.317.875 (quattromilionitrecentodiciassettemila-
ottocentosettantacinque).=

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di
scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
viene prorogato di gg. Cinquanta decorrenti dal 15/5/951.=

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sotto-
scritta, Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione

solo dopo la superiore approvazione.=

IL SUPPLENTE

14. Antonio Ladin

L'IMPRESA

Anda i H

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vosari Pons

Visto: IL PRESIDENTE

Com. Ubaldo Vannini

registrato a Budri il 19.5.1951 al n° 2009

ma II. Vol. 106 -

Per copia conforme

IL SEGRETARIO