

2° 10-12-73

27

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

2° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - LOTTO A/4 - C/3150.=

Programma d'Intervento n. 1312.=

- Importo al netto del ribasso £.22.293.310.=
- Impresa: Luigi Srdella & Figli S.r.l. - FASANO -
- Repertorio n. 5604

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addì *dieci* del mese di *dicembre* in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27 -

Innanzi a me, Ing. Antonio LONGO, Direttore Generale F.F. -Funzionario Rogante- dell'Istituto predetto, autorizzato, con Ordinanza n.17/72 in data 7 Settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamato in vigore dalla legge 2.7.1949, n.408 art.8, si sono personalmente

Registrato a Brindisi li 12 DIC. 1973

al N. 4890 Mod. I Vol.
5. lire *trecentocinquante*
Il Direttore *Il Direttore*
Il Direttore
Il Direttore

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
F.F. FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

stituiti:

1°) Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi, ivi residente, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.--

2°) Il Sig. Sardella Francesco, nato il 24.2.1939 a Fasano, ivi residente alla via Mignozzi n.14, quale Amministratore Unico della S.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla via madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società con verbale dell'1.8.1972, che trovasi allegato al contratto principale in copia notarile.--

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F. -Funzionario Rogante- sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.--

P R E M E S S O

- CHE con contratto 9 Ottobre 1972, n.5575 di repertorio registrato a Brindisi il 16.10.1972 al numero 2149 Mod.1, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presi

dente Dr. Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luigi Sardella & Figli S.r.l., i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi - Lotto A/1 - Quartiere S. Elia, C/3150 - per l'importo di lire 505.346.591.= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.11,36% (lire undici e centesimi trentasei per cento).=

- CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del 30.4.1973 n.5595 di Repertorio -registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n.1838 Mod.I-veniva elevato da sette £.505.346.591.= (lire cinquecentocinquemilioneitrecen toquarantaseimilacinquecentonovantuno) a sette lire 516.877.441.= (lire cinquecentosedici milioniottocen tosettantasettemilaquattrocentoquarantuno).=

* CHE in data 19.7.1973 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di miglioramento dell'importo complessivo di £. 22.293.310.= (lire ventiduemilionidue centonovantatremilatrecentodieci) per lavori al netto del ribasso contrattuale di £.11,36% (lire undici e centesimi trentasei per cento).=

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta dell'8.11.1973 con delibera n.419.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° aggiuntivo viene elevato da nette £.516.877.441.= a nette £.539.170.751.= (lire cinque centotrentanovemilionicentosettantamilasettecentocinquantuno).-

ART.3°) Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.11,36% (lire undici e trentasei per cento).-

ART.4°) Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.-

ART.5°) Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 20 (venti) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°) I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrano dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°) I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di f.11,36% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.--

ART.8°) Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.--

ART.9°) In applicazione dell'art.33 della Legge 14 Febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro; essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.--

E, richiesto, io Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe sedici sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.--

*Firmato: Raffaele Fichetto; Francesco Landella;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante-*



Per copia conforme

Brindisi, li 13 DIC. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)