

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

A T T O A G G I U N T I V O

DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORA-
TORI (GESCAL) PER LA COOPERATIVA "TEMPESTA" NEL COMU-
NE DI BRINDISI - C/2452 - (FINANZIAMENTO AI SENSI DEL-
LA LEGGE 14.2.1963, N.60 - ARTICOLO 15, N.3.=

- Importo al netto di ribasso L. 6.847.776.=
- Impresa: Antonio AMORUSO - Brindisi
- Repertorio N. 5404

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosettantuno, addì *sei* del
mese di *agosto* in Brindisi e nella Sede dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi - Via G.B.Casimiro n.17.=

Innanzi a me, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Ge-
nerale f.f. - Funzionario rogante - dell'Istituto pre-
detto, autorizzato, con delibera N. 1914 in data 26
Febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione dello
Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle co-
struzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sen-
si degli articoli 151 e 153 del T.U. approvato con



FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

[Handwritten signature]

R.D.28/4/1938, N.1165 richiamati in vigore dalla Legge 2/7/1949, N.408 art.8, si sono personalmente costituiti :

1°) - Il Dott.Raffaele FISCHETTO, nato il 7/9/1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.=

2°) - Il Sig. Antonio AMORUSO, nato il 7 Giugno 1900 in Bitonto (Bari) e residente in Brindisi alla Via Bari n.36, titolare dell'Impresa edile omonima.=

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale f.f. - Funzionario rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a norma di Legge.=

P R E M E S S O

- CHE con contratto 9 Dicembre 1970, N.5364 di Repertorio, registrato a Brindisi il 17/12/1970 al Numero 2337 - Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-tempore, Comandante Ubaldo VALLARINO, affidava all'Impresa Antonio AMORUSO i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) per la Coop. "TEMPESTA" in Brindisi - Cant.2452 per l'importo di L.105.461.981.= al netto dell'offerta ribasso con-

trattuale di L.3,28% (lire tre e centesimi ventotto per cento).=

- CHE in data 21 Giugno 1971 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento dell'importo complessivo di L.6.847.776.= per lavori al netto del ribasso contrattuale di L.3,28% (lire tre e centesimi ventotto per cento).=

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 24/6/1971 con delibera n.299.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Col presente atto si conviene di eseguire le seguenti opere di variante di strutture secondo le n.8 (otto) tavole contenenti i grafici della variante al progetto, che, controfirmati dal Sig. Antonio AMORUSO, restano allegati sotto la lettera da A/1 a A/8 e formano parte integrante del presente atto:

a) - Formazione di solaio a quota di ml.1,00 dallo intradosso del solaio di calpestio del I° piano

sul porticato, con tutte le opere in cemento armato relative;

b) - aumento della superficie dei balconi dei tre piani tipo da ml.1,90 a ml.2,50 per il lato in aggetto e da ml.2,10 a ml.2,50 sul lato opposto costituente la larghezza sul prospetto, con tutte le opere conseguenziali.=

ART. 3 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.105.461.981.= a nette L.112.309.757.=

ART. 4 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.3,28% (lire tre e centesimi ventotto per cento).=

ART. 5 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale.=

ART. 7 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L.3,28% (lire tre e centesimi ventotto per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.=

ART. 9 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

ART.10 - In applicazione dell'art.33 della Legge 14 febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro,essendo sottoposto solamente al pagamento della imposta minima fissa.=

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe diciassette sono a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.=

F.to: Dott. Raffaele Fischetto;

" : Amoruso Antonio;

" : Dott. Ing. Giovanni Roma, funzionario rogante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte Lire diciannovemila - Reg.to il

11/8/1971 - AL N.1663 - Mod.I -

IL CASSIERE

IL DIRETTORE DI II^CLASSE

F.to(firma illegibile)

F.to (firma illegibile)

Per copia conforme



Brindisi, li 13 AGO. 1971

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Giovanni Roma