

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

A T T O   A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Co-  
mune di Mesagne ( INA-Casa piano 1° Biennio del  
secondo Settennio - Cantiere 17656).-

IMPRESA: De Luca Andrioli Ing. Stanislao - Lecce-  
Importo aggiuntivo al netto.....L. 8.018.550 -  
Repertorio N. 4179

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre il giorno dodici  
del mese di marzo nella Sede dell'Istituto Autono-  
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-  
si, sita in via G. Battista Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-  
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo  
Istituto con deliberazione 10;11.1955, n. 347 ai  
sensi dell'art. 151 del R. D. 28.4.1938, n. 1165, alla  
stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assi-  
stenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato,  
d'accordo con me e giusto l'art. 28 della vigente  
legge notarile del 12.2.1913, n. 89.

1°)-Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe nato

20 MAR 1963

Registrato a Brindisi li

al N. 1250

Mod. 1 Vol. II

Esatto lire *trecentocinquanta*  
IL DIRETTORE *Andrioli*  
L. 10 illeggibile

il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)- Ing. Stanislao De Luca Andrioli di Francesco, Impresa edile, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato a Lecce in via Cavour, n. 33;

3°)- Il Dott. Armando De Castro, nella sua qualità di Amministratore unico della Soc. a r.l. "La Generale Costruzioni", con sede in Brindisi in via Tunisi n. 6, e quale supplente come all'Art. 7 del contratto principale.

#### P R E M E S S O

-Che con contratto 29.3.1961 n. 3628 di Repertorio registrato a Brindisi il 12.4.1961 al n. 1934 mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esse il suo Presidente, Comm. Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Mesagne (INA-Casa piano 1° biennio del secondo Setteennio-Cantiere 17656 ) per l'importo di L. 78.481.450 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire L. 9,27% ( Lire nove e ventisette per cento ).-

-Che con contratto estensivo di appalto dell'8 agosto 1962 n. 4052 di Repertorio, registrato a Brindisi il 9 agosto 1962 al n. 180 Mod. I, all'importo contrattuale veniva aggiunto l'importo di L. 22.954.690 per la costruzione della Palazzina F.†

-Che in data 13.8.1962 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L. 8.018.550 al netto del ribasso contrattuale di L. 9,27% (Lire nove e centesimi ventisette per cento);

-Che tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n. 25449/PS del 2.3.1963 per L. 8.018.550.-

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale ed a quello estensivo di appalto in quanto non siano modificate dal presente atto.

Art. 2°- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori del contratto principale e di quello estensivo viene elevato a nette L. 109.454.690.

Art. 3°- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente Atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di  $\text{L. } 9,27\%$  ( lire nove e centesimi ventisette per cento ) del contratto principale.

Art. 4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui ai contratti precedenti e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

Art. 5°- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prerogato di giorni 90 ( novanta ) da quello stabilito nel contratto principale e nel contratto estensivo di appalto di cui nelle premesse.

Art. 6°- I termini per quante si riferisce nel conto finale e per la visita di collaudo restano fisse ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

Art. 7°- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso del  $9,27\%$  verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.

Art. 8°- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Art. 9°- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, del-



la Legge 28.2.1949, n.43 e dell'Art.7, 2° comma,  
della Legge 26.11.1955, n.1148, il presente atto  
aggiuntivo viene compilato in carta semplice in  
esenzione del bollo ed è esente dall'imposta pro-  
porzionale di registro, essendo sottoposto solamen-  
te al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richieste io funzionario rogante ho ricevuto e  
stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da  
persona di mia fiducia su fogli due e propriamen-  
te su fasciate quattro per intero e righe dieci  
sino a questo punto della quinta fasciata, il quale  
viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti co-  
stituite dopo che da me si è data lettura di esso  
ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime  
che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, confor-  
me alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Ing. De Luca Andrioli Stanislao

" : Dott. Armando De Castro - supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.



23 MAR. 1963  
F. ROGANTE  
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

*Vincenzo Palma*