

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI

SENSI DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865

=====

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1989:

L'anno millenovecentoottantanove il giorno ventot
to del mese di Luglio alle ore 11,00 in Brindisi e
nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popo=
lari della Provincia di Brindisi, Via G.B.Casimiro
n.27;

- vista la convocazione in data 12/7/1989 n.5265 di
prot. e successiva nota telegrafica in data 25/7-
1989 n.6277 di prot.;

- visto il verbale della precedente seduta in data
25/7/89;

- considerato che a causa della mancanza del nume=

.rò legale la predetta seduta venne aggiornata al=

la data odierna come da nota telegrafica sopra ri=

chiamata;

si è riunita la Commissione tecnica dell'I.A.C.P.


istituita ai sensi dell'art.63 della legge 22/10-

1971 n.865.

Sono presenti i Sigg.:



MISSISSIPPI



EMISSIS

ARGOMENTO N.4

Oggetto: Legge 457/78 - 5° Biennio. Lavori di co-
struzione di alloggi ERP nel Comune di

SAN DONACI - P.I. n.013/121/1 - Impresa

Morelli geom. Antonio - Trepuzzi. Perizia

di variante e suppletiva.

VOTO N.32/89

La Commissione Tecnica,

- esaminati gli elaborati relativi alla perizia di
variante e suppletiva;
- sentito il Direttore dei lavori dott.ing. Antonio

LONGO;

PREMESSO:

- che con contratto in data 24/5/89 n.6157 di rep.,
l'I.A.O.P. di Brindisi affidò all'Impresa Morelli
geom.Antonio da Trepuzzi i lavori di costruzione
di alloggi ERP nel Comune di San Donaci - P.I. n.
013/121/1, finanziati con i fondi della legge 457/
78;

- che in sede di esecuzione, rispetto ai lavori pre-
visti nella perizia di progetto, si è reso neces-
sario apportare alcune varianti ed aggiunte inte-
ressanti le opere di fondazione per le quali, da-
ta la particolare struttura del fabbricato la cui
tipologia è a gradoni, ha comportato un maggiore
onere;

- che si sono dovute adeguare alcune opere alla nor-
mativa di sicurezza antincendi di cui al D.M. 16-
5/87 n.246;

- che tra le altre opere di adeguamento, riferite
sempre alle norme di sicurezza, si è reso neces-
sario delimitare i posti macchina nei piani inter-
rati, mediante la realizzazione dei muri divisorii;

- che è stato necessario, inoltre, prevedere un im-
pianto per lo smaltimento di acque meteoriche dei
piani interrati, mediante la costruzione di una
vasca di raccolta e l'installazione di pompe di
sollevamento;

te nel mod.QTE-S/N, sono stati aggiornati anche
gli oneri relativi alla maggiore spesa necessa-
ria per le spese generali ed I.V.A.;

CONSIDERATO:

- che i lavori di cui alla perizia in argomento,
non erano prevedibili all'atto della progettazione
e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;
- che alla maggiore spesa complessiva di lire
£.80.364.000 comprendente £.72.400.000,= per la-
vori e £.7.964.000,= per I.V.A. e spese generali,
si farà fronte con l'impegno parziale delle somme
per imprevisti e revisione prezzi;

Tutte ciò premesso e considerate, la Commissione
Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione
della perizia di variante e suppletiva e del nuovo
Quadro economico riportato sul mod.QTE-S/N relativi
ai lavori di costruzione di alloggi ERP nel Comune
di San Donaci - P.I. n.013/121/1 eseguiti dall'Impre-
sa Morelli, geom. Antonio da Trepuzzi e finanziati con
i fondi di cui alla legge 457/78 - 5° Biennio.

OMISSIS

Per copia

11/10/1982

