

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, N°166

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari nel
Comune di BRINDISI- Via Michelangelo Buonarroti - Lotti 17°-18°-19°-20°-

Impresa LAGALLA MARIO di SQUINZANO (LECCE)STATO (a) FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il

19

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5835 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al
n.1912 Mod.1°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	<u>56.570.000</u>	Data della consegna	<u>28/12/77</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,33</u> per cento	L.	<u>55.817.619</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>28/12/77</u>
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>15/7/78</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	<u>137</u>
Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
» mag. lavori impreved.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>29/11/78</u>
» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
» sorveglianza e dir.			Giorni impiegati in meno	
»				
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	148	Rivestimento esterno plasti- co graffiato ecc. mq.	3.070,76	5.200		15.967.952
2	150	Rivestimento plastico su vec- chi intonaci ecc. mq.	4.581,67	4.000		18.326.680
3	291	Dipintura infissi in legno esistenti mq.	2.483,31	1.000		2.483.310
4	286	Tinteggiatura a tempera "	3.707,87	500		1.853.935
5	293	Tinteggiatura con idropittu- ra mq.	1.656,31	1.600		2.650.096
6	289	Dipintura di ringhere di bal- coni, scale ecc. mq.	707,77	1.300		920.101
7	284	Dipintura olio su intonaci per zoccolatura mq.	1.908	1.550		2.957.400
8	292	Dipintura a base di resine plastificanti esterne ecc mq.	391,68	1.850		724.608
9	20	Smontaggio di tegole ecc "	635,44	1.500		953.160
10	66	Manto di tegole alla marsi- gliese "	508,35	2.700		1.372.545
11	67	Manto tegole dell'Amm/ne "	127,09	1.500		190.635
SOMMANO					£	48.400.422
A detrarre:						
il ribasso d'asta dell'1,33%					"	643.726
RESTANO NETTE.....					"	47.756.696
A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa						
n°	1	del 2/2/1979		£	42.090.000	
n°	2	del 13/8/1984		£	3.040.000	
Sommano gli acconti corrisposti					£	45.130.000
Resta il credito netto dell'Impresa						2.626.696
BRINDISI 20/8/1984						
L'IMPRESA						
LAGALLA MAZIO						
						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
N.B. : L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso la I.N.A.I.L. di BRINDISI con polizza n. 13850/3 con decorrenza continuativa.  IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. ING. ANTONIO LONGO)						