

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di sette fabbricati trilobati nel Comune di
OSTUNI - Mone Melogna - Cantiere 15562.-

Impresa SARDELLA LUCI

I^o STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 NOVEMBRE 19 59

CONTRATTO in data 5/8/1959, n. 2126 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
7/8/1959 al n. 279 Mod. I - Vol. 114.-

data N.

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.		<u>100.350.000 =</u>	Data della consegna	<u>21/9/1959</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,72</u> per cento		<u>93.606.480 =</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>21/9/1959</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>17/9/1960</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo per fondazione mc.	182,65	800,=	146.040,=	
2	41	Scavo di roccia per fond. "	60,85	1800,=	109.530,=	
3	42	" " sbanc. roccia "	450,48	1500,=	675.720,=	
4	90	Calcest. a Kg. 150 "	107,81	5700,=	614.517,=	
5	47	" " " 200 "	134,06	6200,=	831.172,=	
6	46	" " " 300 "	83,88	10000,=	838.800,=	
7	48	Ferre omogeneo Kg.	5000,=	130,=	650.000,=	
8	49	Solai misto mq.	430,50	3000,=	1.291.500,=	
		sommario lavori a misura				5.157.279,00
		B) LAVORI A FORFAIT				
9	11	CSA - 14% x 48% x 76.190.000 =				5.119.968,00
		Totale lavori a misura e a forfait				10.277.247,00
		a dedurre il ribasso del 6,72%				690.631,00
		RESTANO NETTE LIRE				9.586.616,00
		=====				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Olindo Angelini)				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE (Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)				

