

11

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Soc. Coop. Edilizia "RISORGIMENTO" -CEGLIE MESSAPICO-

LAVORI per la costruzione di n° 2 Edifici Sociali
per i Soci della Soc. Coop. Edilizia "RISORGI-
MENTO" in Ceglie Messapico - alloggi n° 9 -
vani n° 63 - Legge 14/2/1963, N° 60. =

IMPRESA : GIOVANE Pietro - Villa Castelli-

CONTRATTO N° 7305 di rep. in data 24/2/1970 per No-
taio Pasquale SPADACCIO registrato in Ostu-
ni il 26/2/1970 al N° 287 Vol. 140 Mod. I

IMPORTO LODO £. 56.354.741,50

IMPORTO al NETTO del ribasso d'asta

dello 0,25% £. 56.213.854. =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno ven-
tisei del mese di aprile in Ceglie Messapico. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni PERETTO, nel-
la sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente
al Sig. GIOVANE Pietro, titolare dell'Impresa;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28
febbraio 1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in

data 10 marzo 1970;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
10 settembre 1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
data 8 gennaio 1971;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data
1° aprile 1971;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in
data 1° luglio 1971;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 in data
10 novembre 1971 che fissava l'ultimazione dei
lavori per il 2 aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 4 in
data 26 febbraio 1972;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause per
cui vennero sospesi i lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 37 (trentasette); per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno 1° giugno 1972.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,


previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GIOVANE Pietro)

(Dott.Ing.Giovanni PERETTO)



V i s t o :

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Presidente

