

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 11.03.88, n° 67 Biennio 88/89

LAVORI di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. di Brindisi Pal.ne

Ex INCIS via Dei Mille - via Pontinia - via Baracca, Quartiere

S.Paolo Lotti 66-67-68 - Pal. Q via Ofanto .

IMPRESA Bianco Giovanni - Brindisi

CONTRATTO n° 6209 di rep. in data 7/11/96 registrato a Brindisi il 7/11/96

al n° 2122 mod. I.

IMPORTO netto dei lavori £. 153.682.530

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con contratto d'appalto n. 6209 di rep. del 7/11/96 registrato a Brindisi al n° 2122 Mod. I il 7/11/96, l'impresa Bianco Giovanni con sede in Brindisi, ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. di Brindisi Pal.ne Ex Incis via Dei Mille - via Pontinia - via Baracca, Quartiere S.Paolo Lotti 66-67-68 - Pal. Q via Ofanto per l'importo netto di £. 153.682.530 finanziati con la legge di cui all'oggetto;

- che il progetto originario, redatto in data 19/10/94, prevedeva per tutte le 16 palazzine, oggetto dell'intervento solo un recupero parziale delle strutture in c.a.;

- che durante l'esecuzione dei lavori la D.L. ha ravvisato la necessità di intervenire, dopo un attento e minuzioso esame delle strutture in c.a., sulla



quasi totalità delle stesse. Detti lavori si rendono necessari ed indispensabili onde eliminare situazioni di pericolo alla pubblica e privata incolumità.

TUTTO CIO PREMESSO

L'anno millenovecentonovanta~~otto~~ il giorno ~~vestito~~ *otto* del mese di *Criguo* tra il Dott. Arch. Pietro Oresta - Direttore dei Lavori, ed il Sig. Bianco Giovanni, titolare dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, si conviene quanto segue:

ART. 1 Il sig. Bianco Giovanni titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi E.R.P. di Brindisi Pal. ne Ex Incis via Dei Mille - via Pontinia - via Baracca, Quartiere S. Paolo Lotti 66-67-68 - Pal. Q via Ofanto, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla allegata perizia di variante e suppletiva e di ridimensionamento del numero delle palazzine su cui intervenire da 16 a 14, presa in visione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati;

ART. 2 L'importo netto totale complessivo dei lavori diventa pertanto di £. 199.489.055,=

ART. 3 Per effetto della esecuzione dei lavori di perizia di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 365 è prorogato di giorni 120 naturali e consecutivi.

Il presente atto è sin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Per l'Impresa

(Sig. Giovanni Bianco)

Bianco

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Arch. Pietro Oresta)

[Signature]

VISTO :

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio Longo)



UFFICIO DEL ... ATE - BRINDISI

Esatte Lire...

250.000
Duecentocinquanta mila

Reg.to il...

30 NOV. 1999

N. *4991*

Serie...

III

fe imp 1

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
(Dott. Mario Gargaro)



[Signature]