

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione IMA - CASA

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi  
Cooperativa C.E.P.A.I. - Rione Comendoli - Contratto 16012  
Impresa Serafini Geronzi - Lecce

STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11/maggio 1960

CONTRATTO in data 28.12.1959 n° 2198 approvato registrato a Brindisi  
il 11.1.1960 al n° 1174 Mod. 1 Vol. 115

data ..... N. ....

|                                                                           |                         |              |                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto                                                      | L.                      | 43.600.000 = | Data della consegna                                | 13/1/1960 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6.85% per cento |                         | 34.279.200 = | Data dell'incominciamento dei lavori               | 13/1/1960 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                 |                         | 6.800.000 =  | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 7/1/1961  |
| del quale impegnato                                                       | Per espropriazione L.   |              | I lavori rimasero sospesi o prorogati per          |           |
|                                                                           | » mag. lavori imprev. » |              | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        |           |
|                                                                           | » lavori ad economia »  | 3.200.000 =  | Giorni impiegati in più                            |           |
|                                                                           | » sorveglianza e dir. » | 3.600.000 =  | » » in meno                                        |           |
| TOTALE somma impegnata L.                                                 |                         | 6.800.000 =  |                                                    |           |

(a) D'avanzamento finale.

