

25/6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S.Elia - Legge 14.2.1963, N.60 - Lot-
to A/1 - Edifici n.3 - Alloggi n.80 - P.I. n. 1312 -
Cantiere 3150. =

IMPRESA: SARDELLA Luigi e Figli S.r.l. - FASANO -

IMPORTO: a base d'asta L. 586.271.580. =

" al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% " 505.346.591. =

PERIZIA: al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% " 11.530.850. =

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con delibera n.319 del 21.1.1972 il Consiglio
di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale
GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per
la costruzione di n.3 palazzine di Case per Lavorato-
ri nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia, Lotto
A/1 per complessivi n.80 alloggi, n.504 vani, per lo
importo a base d'asta di L. 586.271.580. =

- CHE con contratto n.5575 del 9.10.1972 registrato

a Brindisi il 16.10.1972 al n.2149 Mod.I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi dello importo di L.505.346.591 al netto del ribasso d'asta dell'11,36%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7 agosto 1972;

- CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL, di questo Istituto n.376 del 14.4.1973, veniva approvata la perizia suppletiva di L.11.530.850 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,36%;

- CHE in data 19.7.1973 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione, consistenti nella maggiore altezza delle strutture in elevato di fondazioni e formazione di cordoli di irrigidimento e colmamento dei piazzali antistanti le palazzine con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo del progetto originario;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.22.293.310 per lavori al netto del ribasso dell'11,36%;

- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 19 Luglio 1973 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di L.22.293.310.= ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evinde quanto appresso:

- 1°) - per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2°) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato e sottoscritto dalle parti,
Brindisi, li 21.7.1973

p. L'IMPRESA
L'Amministratore Unico
(Francesco SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)


V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

