

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI - 14°, 15° E
16° LOTTI NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE CEP +
AI SENSI DELLA LEGGE 26/10/1960, N.1327 - ESERCIZIO
1960/1961.=

IMPRESA: Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo aggiuntivo al netto £.14.238.000

Repertorio n.4241.=

ATTO AGGIUNTIVO

Repubblica Italiana

in nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno ventuno
del mese di settembre nella sede dell'Istituto Auto
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi
si, sito in via G;B.Casimiro n.9.=

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di Ammi
nistrazione di questo Istituto, giusta deliberazio-
ne 10/11/1955, n.347 ai sensi degli artt.151 e 153
del R.D. 28/4/1938, n.1165, richiamati in vigore dal
l'art.8 della Legge 2/7/1949,n.408, sono comparsi,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art.28 della

vigente legge notarile del 12/2/1913, n.89.=

1°) Il Com/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16/6/1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.=

2°) Ing.Vincenzo Gravili nato 1°8/1/1929 in Salice Salentino e domiciliato in Lecce alla via Liborio Romano n.49.=

3°) Geom.Michele Pagliarini nato a Gallipoli il 16 Ottobre 1923 ed ivi residente in via XX Settembre nella sua qualità di supplente.=

P R E M E S S O

CHE con contratto 7/5/1962, n.4021 di Repertorio, registrato a Brindisi il 24/5/1962 al n.1898 Mod.I l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com/te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing.Vincenzo Gravili i lavori di costruzione di TRE fabbricati 14°, 15° e 16° Lotti di Case Popolari nel Comune di Brindisi ai sensi della Legge 26/10/1960 n.1327 per l'importo di £.122.710.900 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.10,43% (lire due ci e centesimi quarantatre per cento).=

CHE in data 31/1/1963 è stata redatta perizia sup-

pletiva, per lavori relativi a maggiori opere dello
importo di £.14.238.000, al netto del ribasso contrat-
tuale di £.10,43% (lire dieci e centesimi quaranta-
tre per cento).=

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 16/7/1963
n.11694 (ALLEGATO N.1)

TUTTO CIO' PREMESSO :

le parti come sopra costituite convengono e stipula-
no quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed
i patti di cui al contratto principale in quanto non
siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto
principale viene elevato da nette £.122.710.900.= a
nette £.136.948.900.=

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo
stesso ribasso di £.10,43% (lire dieci e centesimi
quarantatre per cento) di cui al contratto principa-
le.=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente at-
to aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5 - I prezzi in base ai quali verranno valuta-
ti i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto dedu-
zione del ribasso di £.10,43% (lire dieci e centesi-
mi quarantatre per cento) sono quelli del contrat-
to principale ed i seguenti nuovi prezzi:

N. P. 1 - Provvista e posa in opera di in-

terruttori da incasso 2x20 Amper

con contatto in argento, per al-

laccio scaldabagni elettrici.=

Ognuno lire Milleduecento.=== Uno £.1200=

N. P. 2 - Impermeabilizzazione protettiva

dell'intonaco esterno eseguito

con due passate di supercemento

impermeabile tipo Snwcem, Compe

xo e simili qualsiasi altezza,

compreso l'onere della impalca-

tura.=

Al metro quadrato Lire trecento= mq.£.300

N. P. 3 - Rivestimento di pareti interne

rette e curve anche a piccoli

tratti, con listelli in cerami-

ca delle dimensioni e colore

a richiesta della Direzione La-

veri, in opera con malta cemen-

tizia, con listelli terminali a

becce di civetta, compresa la preparazione del sottosuolo, la sigillatura dei giunti con cemento colorato adeguatamente, ed ogni altro onere.=

Al metro quadrato lire Tremiladuecento.===== mq. L. 3200

N.P.4 - Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemare per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del cantiere, comprese ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi sul rilevato.=

Al metro cubo lire Ottocento.===== mc. L. 800.=

ART. 6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta) da quello stabi-

to nel contratto principale.=

ART.7 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.=

ART.8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

ART.9 - Restano a totale carico dell'Impresa assuntrice - senza diritto a rivalsa - l'imposta generale sull'entrata e la Imposta Comunale di Consumo sui materiali da costruzione.=

A richiesta, io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

In applicazione dell'articolo unico della Legge 24 Novembre 1961 n.1283 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata legge e dell'art.14 della Legge 2/7/1949, n.408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle

costruzioni edilizie, e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate sette e righe tre fino a questo punto della stessa facciata, oltre le formalità di chiusura.=

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE.=

F/tº: Ubaldo Vallarino

" : Ing. Gravili Vincenzo

" : Geom. Michele Pagliarini - Impresa Supplente;

" : Avv. Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.=



Per copia conforme

Brindisi, li 28 GIU 1968

DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)