

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Case Popolari in ORIA per n°18 alloggi - 1° e 2° Lot
to - Legge 4.11.1963 n°1460 - Via Latiano - Importo
complessivo di L.75.000.000.= di cui L.850.000.= a
disposizione per gli allacciamenti ai pubblici servi
zi.=

Collaudo approvato con Provv.le n°29339 del 13.11.1970
per un importo complessivo di L.69.492.547.= di cui
L.65.342.547 per lavori e L.4.150.000.= per spese
generali attribuiti all'I.A.C.P. - Brindisi -

=====

RELAZIONE SUGLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

P R E M E S S O:

CHE i lavori sono stati ultimati in data 21.12.1968
e non ancora consegnati agli aventi diritto per
la mancanza dei collettori idrici e fognanti nel
la zona;

CHE il collaudo delle opere è stato già eseguito ed
approvato;

CHE nel progetto è prevista la somma di L.850.000.=
per far fronte al pagamento dei consuntivi idrici,
fognanti ed elettrici;

CHE da comunicazione del Comune di ORIA risulta che

i collettori idrici e fognanti sono stati ultimati
in data 20.9.1971;

CHE la rete fognante esterna costruita dall'Impresa
esecutrice dei lavori principali e quindi liqui-
dati con l'approvazione del collaudo, non risulta
oggi idonea per l'allaccio al tronco costruito a
carico dell'Amministrazione Comunale di ORIA;

CHE il Comune di ORIA, con nota n°3596 del 13.4.1971
anticipava tale discordanza e si dichiarava spia-
cente che la costruzione del collettore fognante,
per ragioni di economia, fosse stata variata ri-
spetto agli accordi intercorsi durante la costru-
zione delle palazzine.=

TUTTO CIO'PREMESSO

in data 14.5.1971 si disponeva sopralluogo per eseguire
i rilievi e misure necessari per eseguire i lavori di
variante della fognatura, di pertinenza dell'I.A.C.P.=

Dai rilievi e misure effettuati dallo scrivente in
tale data, si deduceva una spesa di L.650.000.= per
l'esecuzione della predetta variante, con tutte le
opere di demolizione e ripristino necessari/=

I preventivi - PERTANTO -
I preventivi di spesa per addacciamenti vanno così
modificati:

- Preventivi EAAP (tronchetti idrici e

fognanti)	L. 400.000.==
- Allacciamento elettrico	" 230.000.==
- Variante pendenza rete fognante	" <u>650.000.==</u>

TOTALE PREVENTIVIL.1.280.000.==

Somma disponibile in progetto.....L. 850.000.==

Resta una maggiore spesa di.....L. 430.000.==


di cui si chiede l'approvazione.=

Data la urgente necessità di consegnare gli alloggi, anche per evitare il rischio di una eventuale occupazione abusiva, come prospettato dal Comune di ORIA con foglio n°8925 del 21.9.1971, si propone di affidare i lavori a trattativa privata ad Imprese specializzate; tra queste si segnala l'Impresa Casaluci Antonio da Latiano che ha appena terminato, con esito soddisfacente, un lavoro analogo per conto di questo Istituto al 1° Lotto 640 di Latiano.=

BRINDISI, li 22 Settembre 1971

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Geom.Giovanni GUADALUPI)




V i s t o:

SI APPROVA E SI CHIEDE AUTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



/ca.