

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

4935 - Lavori di miglioramento e ripristino alla
palazzina di Case per Lavoratori in ORIA (Brindisi)

Ex Cant.2257/R.=

IMPRESA: CASALUCI Antonio - LATIANO

Importo perizia.....L. 968.000.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno trenta
del mese di Ottobre in ORIA, il sottoscritto Diret
tore dei Lavori Dott.Ing.Giov^Anni ROMA:

VISTO il contratto dei lavori principali del 30Set
tembre 1961 registrato a Brindisi il 9.10.61
al n°3118 Mod.II che fa pure le veci del ver
bale di consegna dei lavori principali;


ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione in data odierna e
quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che,pré
via lettura e conferma,viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

Casaluci

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



[Handwritten signature]
~~~~~