

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n°4 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in OSTUNI -
Legge n°1676 del 30.12.1960 - Esercizio 1961/62 -
1962/63-1963/64 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO

Importo a base d'asta.....L. 89.000.000.=
" al netto del ribasso 1,70% " 87.487.000.=

PERIZIA SUPPLETIVA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTE-
MAZIONE ESTERNE

R E L A Z I O N E

Con provvedimento n°763 dell'1.2.1962 il Ministero
dei LL.PP. assegnava all'Istituto Autonomo Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi, la somma di Lire
L.1.000.000.000.= di cui alla Legge del 30.12.1960
n°1676 per un programma costruttivo nel Capoluogo
e nei Comuni della Provincia di Brindisi per gli
Esercizi 1961/62-1962/63-1963/64 -

In detto programma vi era incluso il progetto per
la costruzione di case per Lavoratori agricoli dipen-
denti in OSTUNI che venne approvato con Provvedito-

riale n°7003 del 30.3.1963.=

I lavori affidati all'Impresa SARDELLA Luigi con contratto n°4214 del 10.5.1963 registrato a Brindisi il 28.5.1963 al n°1626 Mod.I sono stati iniziati il 24.6.1963 e dovranno essere ultimati il 21.9.1964.=

Nel corso dei lavori, a causa della notevole apertezza della zona è sorta la necessità di eseguire maggiori opere di sistemazione esterna, colmando la zona più avvallata, specie dovrà passare la strada di accesso al complesso in modo da permettere un più agevole transito agli assegnatari.=

Tali opere comprendono:

Colmamenti, formazione di murature di contenimento dei rilevati stradali fino alla quota marciapiedi, pavimentazione in tappetino bitumato della strada di accesso.=

L'Importo di tali lavori di completamento, ammonta a L.1.430.850.= oltre a L.71.540.= per spese generali e quindi complessivamente a L.1.502.390.=

A tale spesa si farà fronte con la somma riveniente della economia conseguita con il ribasso d'asta, ammontante a L.1.513.000.=

Nel sottoporre all'approvazione superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare detta somma e ad affidare i lavori alla

medesima Impresa con ordine di servizio.=

Fa parte della presente relazione la stima dei la
vori.=

BRINDISI, 30.7.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Grand.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

A handwritten signature, likely of U.G. Vallarino, written in dark ink. The signature is stylized and slanted, with a long horizontal stroke at the end.