

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi.

Quartierino Comune Ort. Cuteri 11250

Impresa S. n. l. Le Generali Costruzioni

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7-7 1958

CONTRATTO in data 24-3-1958 n. 1694 approvato reg. a Brindisi
il 10-4-1958 al n. 1647 mod. I vol. 111.

data N.

Importo del progetto

L.

106.100.000

93.240.000

Data della consegna

5-5-1958

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 6.22 per cento

87.440.472

Data dell'incomincia-
mento dei lavori

5-5-1958

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

12.860.000

Scadenza del tempo uti-
le per l'ultimaz. dei
lavori

30-4-1959

del quale
impegnato

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per

Per cui la nuova scaden-
za del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

(a) D'avanzamento finale.

