

6 copie

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione di case popolari in S. Vito ^{Ceglie}
^{Messapico} dei Normanni per la eliminazione abitazioni malsane.

Legge 9/8/1954 n.640 - Esercizio 1953/54 -1954/55

Impresa: ^{Jordelle Luigi fu Tomasasso} Corrado Pier Marcello

Importo lordo a base d'asta ^{24.000.000} L. 19.200.000

" netto del ribasso del ^{0,37} 3,93% ^{13.911.200} 18.445.440

==

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno Venti ^{quattro}
del mese di ^{aprile} marzo in ^{Ceglie Messapico} S. Vito dei Normanni.

Il sottoscritto Ing. Leonardo POTI', Direttore dei lavori.

VISTO il contratto n.1015 ¹⁰⁰⁹ del 6/10/955 ^{30 0} approvato

con D.M.n. ^{9115/6941} 6943/5307/1 ^{TER} Div.XVI del 19/12/955 ^{5 1 956} registra-

to alla Corte dei Conti l' 11/2/56 al reg.5 foglio ^{il 7} ^{LL.PP.}

¹⁴⁰ 329 ^{13 3} inviato all' I.A.C.P. con nota ¹⁹⁷⁵ 24/2/956 n.2129 ^{Dist. XVI}

ter pervenuto in data ^{16 3} 29/2/956 al n.1899 ²⁰⁶⁷ a registra-

to a Brindisi il ²⁹ 13/3/956 al n.1244 ¹³⁵⁷ mod.I vol.107,

ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà
sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti

del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto e' di mesi Dieci e pertanto verra' a scadere il giorno 19 gennaio 1957. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA
Carlo F. Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Riccardo Roti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

om. te Ubaldo VALLARINO)

