

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
per la eliminazione delle abitazioni malsane -Lot-
to 6/A - Quartiere C.E.P. - Legge 9.8.1954 n°640 -
Esere.1957/58 -

IMPRESA: SANDELLA Luigi - FASANO

Importo lordo a base d'asta.....L.61.155.334.==

Importo al netto del ribasso del

9,70%.....L.55.223.266.==

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno undici
del mese di novembre in BRINDISI, il sottoscritto
Direttore dei Lavori Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n°3841 del 28.11.1961 registrato

a Brindisi il 30.11.1962 al n°674 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 22.10.1962

reg.a Brindisi l'8.11.1962 al n°4749 Mod.II;

VISTO il verbale di sospensione datato 1.10.1963;

VISTO il verbale di ripresa dell'5.11.1963 che fissa

per il giorno 25.11.1963 la data definitiva

di ultimazione dei lavori;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad

un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quin
di in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Luigi SARDELLA)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

G. Roma

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

