

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di ERP nel Comune
di Francavilla F/na - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/78 n. 457 - Compl. 3° Biennio P.I.008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

Importo a base d'asta £.2.194.087.500=

Importo al netto del ribas-

so d'asta del 5.66% £.2.069.902.148=

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/84 registrato a Brindisi
il 27/8/84 al n. 4423 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentottantacinque il giorno trenta
del mese di dicembre in Francavilla F/na si sono
trovati:

-il Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;

-l'Avv.Giovanni DEGENNARO, legale rappresentante
dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-il Dott.Ing. Filippo de CRISTOFARO, Direttore di
Cantiere dei lavori suddetti;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

-VISTO la Delibera n.4442 del 7/5/84, con la quale
si ratifica l'aggiudicazione dell'appalto all'Impre-
sa suindicata e si autorizza la consegna dei lavori

sotto riserva di legge;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/5/84;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 7/6/84;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 9/10/84;

-VISTO l'atto di Sottomissione relativo al progetto di variante di ubicazione dei fabbricati sul suolo originariamente concesso dal Comune, sottoscritto dall'Impresa in data 4/6/85;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione, da parte di questo IACP, il precitato progetto di variante di ubicazione dei fabbricati dell'intervento suddetto, sul suolo originariamente concesso da Comune di Francavilla F/na.

Il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla precitata sospensione, fermo restando che rimangono in totale disponibili giorni 41 (quarantuno) per l'ultimazione.


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL DIRETTORE DI CANTIERE

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)



L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)

