

*Ricordo e documento
in base al quale della
spese di cont. h. h. 5 - ad
il 25-10-81*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di alloggi E.R.P. in FASANO.=

PA.I. N°007/99/1.=

LEGGE N°457/78-Art.41-Completamento 3°Biennio-82/83

IMPRESA: Francesco SARDELLA da Fasano.=

IMPORTO a base d'asta.....£.2.548.000.000=

al netto del ribasso dell'8,27%....." 2.337.280.400=

1^ perizia suppletiva al netto....." 283.112.853=

Sommano.....£.2.620.393.253=

CONTRATTO: N°6105 del 27/8/84, reg.to a BR il 27/8/84

al N°4417, Mod.I.=

=====oOo=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che con contratto n°6105 del 27/8/84, reg.to

in Brindisi il 27/8/84 al n°4417, Mod.I, la

sottoscritta Impresa assunse l'assistenza

dei lavori in oggetto, per un importo di

£.2.337.280.400=, portato a £.2.620.393.253=

per effetto della 1^ perizia suppletiva,

tutto al netto del ribasso d'asta dell'8,27%;

CONSIDERATO che si è manifestato indispensabile re

digere apposita perizia per completare i lavori e

le sistemazioni generali esterne;

-che per la suddetta perizia sono occorsi tempi eccezionalmente lunghi e che per l'esecuzione delle opere di completamento occorrerà un'ulteriore proroga, cui la Direzione ai lavori ha espresso parere favorevole, di 150 giorni naturali e consecutivi - continui;

la sottoscritta Impresa Francesco SARDELLA da Fasano

(Capogruppo del raggruppamento di Impresa: SARDELLA Francesco e MANGHISI Luigi), esecutrice dei suddetti lavori: presa visione dell'anzidetta perizia che

varia l'importo delle sistemazioni esterne da £.166.948.600= a £.776.948.600=, con un aumento di £.610.000.000= al netto del ribasso d'asta dell'8,27% ed una previsione di aumento della revisione dei prezzi in £.45.000.000=, a richiesta del Dott. Ing.

Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, dichiara di accettare la suddetta perizia senza sollevare eccezioni, alcune o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni stabilite nel contratto d'appalto e nel relativo Capitolato Speciale e, ad integrazione del citato contratto d'appalto principale, si conviene quanto appresso:

1) per i lavori del presente Atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto prin-

cipale;

2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i

lavori del presente Atto sono quelli del contratto


principale. =

Detto, letto e confermato viene sottoscritto. =

Brindisi, lì 16 Dicembre 1987. =

L'IMPRESA

(Sig. Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

