

**Revisione dei prezzi contrattuali operata
ai sensi del D.L.C.P.S. 6-12-1947, n. 1501**

e con le agevolazioni della legge 19 febbraio 1970, n. 76

SESTO STATO D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti
dal 27.7.1972 al 28.6.1973 (*)

Importo lordo lavori eseguiti nel periodo:

$$(\text{Lire } 61.896.892,30 - \text{lire } 50.206.434,15) = \text{lire } 11.690.458,15$$

SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI: (*)

I lavori sono stati sospesi con verbale del 2.8.1972 e ripresi con verbale del 19.6.1973 . =

CONTEGGIO DEI GIORNI LAVORATIVI:

[illegible]

Numero d'ordine	Indicazione dei parametri (art. 14 del C. S. A.)	Riferimento tabelle prezzi elementari	Costo noto alla data dell'offerta 28.4.1971 a	Costi elementari mensili periodici		
				Mese di	Mese di	Mese di
				LUGLIO 72 giorni 5	AGOSTO 72 giorni 1	GIUGNO 73 giorni 10
A) MANO D'OPERA-(squadra tipo):						
-	operai specializz. n.2	1/a	2816,84	3275,60	3324,88	3775,86
-	" qualificati n.2	2/a	3531,84	2936,66	2980,72	3420,08
-	manovali specializz. n.1	3/a	1138,18	2386,26	2423,84	2868,84
-	" comuni n.2	4/a	2070,60	1308,56	1329,29	1548,38
	in uno		8547,46	9907,08	10.058,73	11.613,16
B) MATERIALI:						
1	cemento al q.le	27	1160	1160	1160	1200
2	sabbia " mc.	30	2000	2150	2150	2250
3	pietrisco " "	37	1150	1250	1250	1350
4	Ferro AQ 42 "Kg.	152	90	100	100	220
5	pietr.mur. tufo " mc.	63	2600	3300	3300	3800
	matt.fer/100	45	4000	4570	4940	6000
6	legname abete inf. " mc.	134	54.000	56.600	56.600	98.000
7	marnette " mq.	118	1080	1230	1230	1450
C) TRASPORTI:						
8	autocarro al q.le/Km.	12	7.60	8.55	8.55	9.20
D) NOLI:						
9	betoniera all'ora	24/a	2220	2580	2580	2720
10	elevatore " "	24/b	2000	2380	2380	2520

Medie ponderali dei costi elementari mensili

[illegible]

RIEPILOGO GENERALE E COMPUTO REVISIONALE

N.	STATO D'AVANZAMENTO	LIRE	%	LIRE
1	a tutto il 19.11.1971	10.972.233,25	4,55	499.236,61
2	" " " 10.1.1972	10.854.820,80	5,68	616.553,82
3	" " " 19.5.1972	11.067.384,75	8,85	979.463,55
4	" " " 10.7.1972	10.307.165,25	10,92	1.125.542,45
5	" " " 26.7.1972	7.004.830,10	13,20	924.637,57
6	" " " 28.6.1973	11.690.458,15	33,32	3.778.356,08
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Totale Lire 7.923.790,08

A) si deduce l'alea contrattuale del 5,00 %:

(Lire 61.896.892,30 x 0,05 ~~%~~) = " 3.094.844,61

restano lorde Lire 4.828.945,47

B) si deduce il ribasso d'asta del 10 0,25 % " 12.072,36

restano nette Lire 4.816.873,11

ed in cifra tonda Lire 4.815.000, =

(Lire QUATTROMILIONIOTTOCENTOQUINDICIMILA =)

....., li

Il Redattore