

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case Popolari nel Comune di
Fasano (7° ed 8° lotto).-

Impresa: Carparoli Nicola di Francesco da Fasano

Importo aggiuntivo al netto L. 537.700

N° 2176 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantenove il giorno set-
te del mese di ottobre nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si, sita in Via Gian Battista Casimiro n°9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, auto-
rizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo
Istituto con deliberazione 10.11.55, n°347 ai sensi
dell'art. 151 del D.P.R. 28.4.1928, n°1165 alla sti-
pula dei contratti, sono comparsi, senza l'assisten-
za dei testimoni, avendovi le parti rinunziato, d'ac-
cordo con me e giunto l'art. 26 della vigente Legge
notarile del 12.2.1913, n°69.-

1°) - Il Com.te Ubaldo Vallerino fu Giuseppe, nato
a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi,
nella espressa qualita' di Presidente dell'Istituto

Autonemo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Carparelli Nicola di Francesco, impresa edile, nato il 5 giugno 1927 in Fasano ed ivi residente alla via Leopardi n.25;

3°) - Specchia Vitantonio fu Cataldo - titolare dell'impresa edile omonima, nato il 10.8.1902 a Ostuni ed ivi residente, nella sua qualità di supplente come all'art.11 del contratto principale.-

P R E M E S S O

- Che con contratto 2.7.1958 n.1796 di repertorio, registrato a Brindisi il 9.7.1958 al n.50 mod.I vol. 112, l'Istituto Autonemo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Con.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco i lavori di Costruzione di case popolari nel Comune di Fasano (7° e 8° lotto) per lo importo di L. 27.762.300, al netto dell'offerta ribasse contrattuale di L. 1,90% (lire una e centesimi novanta per cento);

- Che in data 9.5.1959 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L. 537.700 al netto del ribasso contrattuale di L. 1,90% (lire una e centesimi novanta per cento);

- Che tale perizia è stata approvata dal Provvedito

rato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.13109
del 23.7.1959 (ALLEGATO 1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipula
no quanto segue;

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed
i patti di cui al contratto principale in quanto non
siano modificate dal presente atto.-

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene ele
vato da nette L.27.762.300 a nette L. 28.300.000.

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stes
so ribasso di L.1,90% come al contratto principale.

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente at
to aggiuntivo, sara' fatta una unica contabilita'.

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori,
rimane invariato.

ART.6 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione
del ribasso di L.1,90% verranno valutati i lavori
del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratt
to principale.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la regi
strazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta legale e verterà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.14 della Legge 2.7.1949 n° 408 e successive modificazioni.

È richiesto il funzionario rogante ha ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli uno e propriamente su facciate tre e righe otto sino a questo punto della facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezione dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

Nicola Carparelli

Spechhia Vitantonio supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

Registrato a Brindisi il 12 Ott. 1959
al n°622 Mod. I Vol. 114

Esatte lire Novecentotrentacinque.=

Il Direttore di 2° Cl.

F.to Antonio Bianco

Per copia conforme
13 OTT. 1959



DIRETTORE GENERALE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma