

(a) *D'avanzamento finale.*

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) Lavori a misura				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	1650=	480=	792.000=	
2	2C	" " terra "	880=	650=	572.000=	
3	9C	Calcestruzzo a 200 "	550=	4900=	2.695.000=	
		Sommano lavori a misura				4.059.000=
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.Spec.Rustico				
		21.300x0,54 mc.	11502=	3863=	44.432.226=	
5	12	Cap.Spec.Imprevisti				
		45 22.700x0,12= mc.	1225,80			
		a dedurre per mancata posa opera 10%	122,58			
		restano mc.	110322	3863=	4.261.73886	
6	12	Cap.Spec.Infissi				
		98 22.700x0,14 = mc.	3114,44			
		a dedurre per				
		a) mancata posa opera 3%				
		b) " forn.vetri 4%				
		sommano 7%	218,01			
		restano mc.	289643	3863=	11.188.90909	
7	12	Cap.Spec.Sistemaz.cantine				
		30 x22.700x0,04 mc.	27240	3863=	1.052.28120	
8	12	Cap.Spec.Intonaci-pavimenti				
		60 x12.000x0,11 mc.	792=	3863=	3.059.496=	
		sommano lavori a forfait				63.994.65111
		totale lavori a misura e forfait				68.053.65111
		C) MATERIALI IN PROVISTA				
9	17B	Conci di tufo n.	8500=	40=	340.000=	
10	11B	Calce mc.	130=	4200=	546.000=	
11	20B	Ferro per c.a. Kg.	10800=	120=	1.296.000=	
12	27B	Tubi cem-amianto mll	2000=	600=	1.200.000=	
		a riportare			3.382.000=	68.053.6511

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporti			3.382.000=	68.052.65115
13	15B	Zanelle mq.	50=	900=	45.000=	
14	16B	Cordoni ml.	200=	700=	140.000=	
15	18B	Cemento qli	300=	1200=	360.000=	
16	19B	Solai laterizi mq.	710=	900=	639.000=	
17	24B	Lastre Trani cm.3 "	100=	2800=	280.000=	
18	25B	" " " 2 "	50=	2400=	120.000=	
19	22B	Marmette mq.	750=	810=	607.500=	
		Sommario			5.573.500=	
		5.573.500x0,85				4.737.475=
		Sommario				72.791.12615
		a dedurre il ribasso dell'1,66%				1.208.33269
		restano				71.582.79346
						=====
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Conte Ubaldo Vallarino)				
		EL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Financipom</i>				