

21a

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quar-  
tiere S.Elia - Lotto A/2 - Legge 14.2.1963, N.60 -  
Edifici n.5 - alloggi n.82 - P.I.1312 - Cant.3151. =  
IMPORTO a base d'asta ..... L. 594.139.792. =

" al netto del ribasso del 10,38% ..... " 532.468.081. =

CONTRATTO n.5570 dell'8.8.1972 registrato a Brindisi  
il 9.8.1972 al n.1749 Mod.I. =

IMPRESA: . SARDELLA Luigi e Figli s.r.l. - FASANO (

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E

Con delibera del Consiglio di Amministrazione inte-  
grato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Isti-  
tuto n.319 del 21.1.1972, veniva approvato il proget-  
to per la costruzione di n.5 palazzine di Case per  
Lavoratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia  
Lotto A/2 per complessivi n.82 alloggi - 526 vani, per  
l'importo a base d'asta di L.594.139.792. =

I lavori vennero appaltati all'Impresa SARDELLA  
Luigi e Figli s.r.l. - FASANO (Brindisi - con il ri-

basso del 10,38%.=

Nel corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa, si è reso necessario approfondire i cavi di fondazione con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo di progetto originario. Si è provveduto pertanto a redigere la presente perizia per un importo complessivo di L. 12.719.053,40 per i lavori al netto del ribasso del 10,38%.=

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti per imprevisti, in base alle disposizioni stabilite.=  
- a disposizione per imprevisti .... L. 12.722.959,00  
- importo lavori per supero costo

fondazioni al netto ..... L. 12.719.053,40

RESTANO a disposizione per imprev. L. 3.905,60

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede l'impiego della relativa somma di Lire L. 12.719.053. come innanzi riportato.=

I lavori ammontanti a nette L. 12.719.053,40 rientrando nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla medesima Impresa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale col medesimo ribasso d'asta del 10,38%.=

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori.=

Brindisi, - 15.11.1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

v i s t o :



IL PRESIDENTE  
(Dott. Raffaele FISCHETTO)