

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI . .

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26083 - Costruzione di Case per Lavoratori in CEGLE

MESSAPICO (Brindisi) - 2° Settennio - 2° Nu-

cleo - Cantiere 18049 -

Importo a base d'asta £. 48.750.000.==

Ribasso dell'8,05%

Importo netto contrattuale £. 44.825.625.==

CONTRATTO.n° 3839 del 27/11/1961 registrato a Brindi

si il 12/12/1961 al n° 1003 Mod.I

IMPRESA : CARPARELLI Natale - FASANO -

~~~~~

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno venticinque del mese di luglio in Brindisi tra i sottoscritti, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e il Signor CARPARELLI Natale, titolare dell'Impresa Appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che dovendosi eseguire la pavimentazione in marmette colorate con graniglia esclusivamente dei n° 3 e 4 e con fondo anche colorato (compreso il verde); si è provveduto a concordare, in conformità del disposto degli artt.21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 n° 350,

il seguente prezzo : . . . . .

N.P.1 = Sovraprezzo per pavimento con marmette a mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia di marmo esclusivamente dei n° 3 e 4 colorate e con fondo anche colorato, compreso il verde, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianata di malta spessore cm. 1 levigato in opera. =

Al metro quadrato Lire Duecentocinquanta. = mq. £. 250. =

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA (CAPPARELLI Natale) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO:

IL PRESIDENTE.

Comm. Com.te Ubaldo Vallarino