

67

GESTIONE INA-CASA  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in  
BRINDISI.=

- Cooperativa -NUOVA BRINDISI-Cant.n°16481-
- Impianto termico
- Importo dei lavori L.3.840.000.=
- Impresa: Ing.Felice ANCORA-Torino-e per il Signor  
Avv.Saverio STICCHI.=

\*\*\*\*\*

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci  
del mese di Settembre in BRINDISI, i sottoscritti  
Direttore dei Lavori - Dott.Ingg.Giuseppe MARASCO  
e Franco GENTILE;

VISTO il contratto n°3584 del 2.3.1961 registrato  
a Brindisi il 7 Marzo 1961 al n°1654 Mod.I -

VISTO il verbale di consegna in data 13 Luglio 1961;  
hanno pproceduto in contraddittorio con il Sig.Avv.Sa  
verio STICCHI ad un sopralluogo e visita dei lavori  
onde constatare la loro avvenuta ultimazione in da  
ta odierna e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale, che pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

*confused handwriting*

LA DIREZIONE DEI LAVORI

*signature*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*signature*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

*signature*

