

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE CASE PER LAVO-
RATORI NEL COMUNE DI BRINDISI - RIONE SANT'ELIA -
COOPERATIVA "G.D'ORIA" alloggi n.12 - Legge 14.2.
1963 n.60 ex GESCAL -

IMPRESA : Geom.MORELLI ANTONIO da TREPUIZZI

IMPORTO a base d'asta? £. 184.794.526

IMPORTO : depurato del ribasso d'asta

del 3,20% + 0,20 per fidejussione " 178.523.339

CONTRATTO : in data 13.9.1977 n.5764 registrato a
Brindisi il 28.9.1977 al n.3644 mod.I

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno millecinecentosettantasette, il giorno uno
del mese di dicembre in Brindisi, si sono trovati
il Dott.Ing.Giuseppe Marasco - Direttore dei Lavori;
il Geom.Morelli Antonio da Trepuzzi, titolare dell'im-
presa aggiudicataria.

IL DIRETTORE DEI LAVORI :

VISTA la concessione edilizia del 22.11.1977 ;

VISTO l'esito della licitazione privata effettuata
il giorno 14.6.1977 ;

VISTA la delibera n.2774 del 25.6.1977 con la quale
si approva va il verbale di licitazione privata ;

Alla presenza continua dell'impresa ha proceduto alla ricognizione del fabbricato su cui dovranno essere completati i lavori, con la scorta dei disegni e del capitolato di appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Dal predetto sopralluogo si è reso evidente che a tutti i solai, le pignatte costituenti il solaio stesso risulterebbero sfondate per una percentuale di oltre l'ottanta per cento, pertanto è necessario procedere alla riparazione degli stessi.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori a termine dell'art. 17 del Capitolato di appalto è di mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi e pertanto l'ultimazione dovrà avvenire il 31 novembre 1978.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti.

L'Impresa
(Geom. Morelli Antonio)

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

VISTO :



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fisciutto)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)