

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - CEP - Rione Paradiso

Lotto 15/bis - Legge 19.1.1963 n. 17 - Esercizio 1962/1963

Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

STATO <sup>(a)</sup> FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 12 Maggio " 1966

CONTRATTO in data 24/6/1965 n. 4617 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 25/6/1965

al n. 1255 - Mod. 1

data ..... N. ....

Importo del progetto a base d'asta L. 176.425.000=  
 " aumentato del 13,45%  
 Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del ..... per cento 200.154.162=  
 Fondo a disposizione dell'Amministrazione ..... 14.775.838=

176.425.000=
200.154.162=
14.775.838=



Data della consegna	13/5/1965
Data dell'incominciamento dei lavori	13/5/1965
Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	12/5/1966
I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Giorni impiegati in più	
meno	

del quale impegnato	Per espropriazione L.	
	» mag. lavori imprev.»	1.267.838=
	» lavori ad economia»	1.500.000=
	» sorveglianza e dir.»	12.008.000=
<b>TOTALE somma impegnata L.</b>		<b>14.775.838=</b>

a) d'avanzamento finale.

Effettuata la revisione tecnico-contabile

IL GEOMETRA

  
 IL COLLAUDATORE  
 Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche  


N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo ristretto	mc. 2.099,34 <sup>29</sup>	1200=	2.519.208,00 <sup>1148 =</sup>	
2	22	Calcestruzzo a Kg. 200	" 380,86 <sup>81</sup>	7500=	2.856.450,00 <sup>075 =</sup>	
3	23	Ferro omogeneo	Kg. 115927,19	140=	16.229.806,60	
4	21	Calcestruzzo a Kg. 300	mc. 1.548,09	13500=	20.899.215,00	
5	136	Solaio misto senza cord.	mq. 5.652,72	3200=	18.088.704,00	
6	24a	" " con cordolo	" 564,34	3500=	1.975.190,00	
7	39	Rampe e pianerottoli	" 455,44	3200=	1.457.408,00	
8	154	Solaio con tegole	" 1118,79 <sup>10</sup>	4200=	4.698.918,00 <sup>020 =</sup>	
9	13	Muratura tufo a c.v.	mc. 310,70	5000=	1.553.500,00	
10	122	" " e carp.c.v."	882,63	6500=	5.737.095,00	
11	19	" " cm. 20	mq. 4.423,76 <sup>4415,08</sup>	1300=	5.750.888,00 <sup>5.740.358 =</sup>	
12	32	Stratificazione asfalto	" 1.630,78	900=	1.467.702,00	
13	17	Grigliato	" 238,98	1300=	310.674,00	
14	30	Mappette Corsi	" 131,78	500=	65.890,00	
15	18	Muratura tufo cm. 10	" 7.798,89 <sup>798</sup>	900=	7.019.001,00 <sup>7.019.104 =</sup>	
16	51	Travi cm. 2	" 275,88	5200=	1.434.576,00	
17	50	" " 3	" 334,16	6000=	2.004.960,00	
18	48	Cemento granigliato	" 170,97	3000=	512.910,00	
19	86	Telai a vetri	" 642,57	6300=	4.048.191,00	
20	85	Porte finestre con oscuri"	185,33	8200=	1.519.706,00	
21	123	Lastre di piombo Kg.	441,45	480=	211.896,00	
22	114	Ferro battuto	Kg. 8.792,65	310	2.725.721,50	
23	153	Copertura tegole marsigl.	mq. 341,73	1200=	410.076,00	
24	70	Tubi ferro zincato	ml. 1.956,98	800=	1.565.584,00	
25	64	Tubi eternit 10x10	" 419,90	700=	293.930,00	
26	64bis	- Cappe	n. 53,00	3500=	185.500,00	
27	81	Portoncini appartamenti	mq. 168,25	8200=	1.379.650,00	
28	84	Portine scantinati	" 111,78	6000=	670.680,00	
29	83	Porte interne	" 978,67	6800=	6.654.956,00	
30	33	Marmette comuni	" 5.816,56	1300=	7.561.528,00	
31	142	" colorate	" 1.749,51	1500=	2.624.265,00	
32	41	Intonaco civile	" 27.708,75 <sup>70642</sup>	330=	9.143.887,50 <sup>11850</sup>	
		A riportare			133.577.666,60	
					133.562.197,70	

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporta			562.197,70	133.577.666,60
33	71	Contatori per acqua	n° 59,=	5500=		324.500,00
34	79	Vasche bagno a sedile	" 53,=	38000=		2.014.000,00
35	73	Lavapiatti fire-clay	" 53,=	14000=		742.000,00
36	143	Tubi di ghisa Ø 100	ml. 160,10	2000=		320.200,00
37	144	" " " " 80	" 185,90	1600=		297.440,00
38	58	" eternit " 125	" 252,02	950=		239.419,00
39	12	Muratura tutta tufo	m <sup>3</sup> . 19,72	5500=		108.460,00
40	20	Muratura tufo cm. 30	mq. 288,14	1900=		547.466,00
41	118	Vespaio	mc. 186,52	1400=		261.128,00
42	82	Portoni principali	mq. 34,83	10000=		348.300,00
43	29	Massetto	" 1229,20	" 450=		553.140,00
44	37	Battuto di cemento	" 435,51	" 700=		304.857,00
45	40	Intonaco fratazzato	" 4788,37	" 250=		1.197.092,50
46	98	Impianto elettr.appartam. n.	654,=	1900=		1.242.600,00
47	100	Prese corrente	" 416,=	1000=		416.000,00
48	101	" " industriale"	" 106,=	1200=		127.200,00
49	104	Impianto campanelli	ml. 342,40	900=		308.160,00
50	109	Impianto apriporte	" 435,20	900=		391.680,00
51	97	Luce scala	n. 48,=	5000=		240.000,00
52	43	Intonaco bastardo	mq. 3925,95	300=		1.177.785,=
53	38	Piastrellatura	" 634,64	3500=		2.221.240,00
54	42	Intonaco esterno	" 4.548,49	450=		2.046.820,50
55	88	Serrande avvolgibili	" 509,69	5300=		2.701.357,00
56	89	Cassettoni coprirullo	" 251,75	2800=		704.900,00
57	135bis	- Serrande corazzate	" 28,08	12000=		336.960,00
58	62	Pluviali	ml. 200,00	800=		160.000,00
59	65	Tubi ghisa pluviali	n. 16,=	7000=		112.000,00
60	60	" eternit Ø 60	ml. 90,40	500=		45.200,00
61	59	" " Ø150	" 197,29	1200=		236.748,00
62	93	Pozzetti ispezione	n. 33,=	3000=		99.000,00
63	106	" " " 80x80	" 2,=	4500=		9.000,00
		A riportare				153.412.319,60

98.850,70

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		Riporto			396.850,70	153.412.319,60
64	107	Chiusini in ghisa	Kg. 854,45	250=		213.612,50
65	53	Basoli calcarei	mq. 197,77	" 2000=		395.540,00
66	52	Cordoni calcarei	ml. 450,63	" 1500=		675.945,00
67	36	Pietrini	mq. 984,89	950=		935.645,50
68	115	Tubi stenditoi	Kg. 345,60	" 350=		120.960,00
69	26	Ricaccio mostre carparo	ml. 99,45	" 300=		29.835,00
70	45	Tinteggiatura a calce	" 27.708,75	" 40=	258,80	1.108.350,00
71	46	Coloritura a olio	mq. 5.507,60	380=		2.092.888,00
72	74	Bucatoi	n. 53,=	6000=		318.000,00
73	75	Vasi per cesso	" 59,=	10000=		590.000,00
74	76	Bidet	" 53,=	"10000=		530.000,00
75	77	Lavabi	" 59,=	"8000=		472.000,00
76	138	Pannelli vetro retinato	" 163,64	"6000=		981.840,00
77	117	Filo ferro zincato	Kg. 13,99	420=		5.875,80
78	152	Compenso impermeabilizzaz.	mq. 1595,80	" 300=		478.740,=
79	155	Canale gronda	ml. 154,=	" 830=		127.820,=
		Sommano:				£162.489.371,40
		Aumento d'asta del 13,45%				£.21.854.820,40
		Sommano I Lavori				£184.344.191,80
		da cui detraendo l'ammongiare degli accon-				184.326.535,65
		ti corrisposti all'Impresa:				
n°	1	del 4.9.1965 =	£. 26.000.000,=	"		
"	2	" 18.9.1965 =	" 17.300.000,=	"		
"	3	" 30.10.1965=	" 20.200.000,=	"		
"	4	" 18.11.1965=	" 17.000.000,=	"		
"	5	" 31.12.1965=	" 24.600.000,=	"		
"	6	" 12.3.1966 =	" 30.200.000,=	"		
"	7	" 18.5.1966 =	" 33.100.000,=	"		
"	8	" 1.9.1966 =	" 3.580.000,=	"		
		Sommano le deteazioni	£.			171.980.000,=
		Resta il credito dell'Impresa				£.12.364.191,80
						12.346.535,65

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		Brindisi li 7 Novembre 1966 L'IMPRESA <i>[Signature]</i>		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i>		
		UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI <i>Visto:</i> <i>Brindisi 19.12.1966 - N. 1323/864</i> INGEGNERE DIRIGENTE (Renato Lonoce) <i>[Signature]</i>				

