

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5 AGOSTO 1978, n° 457 - 2° BIENNIO - 80/81.

LAVORI di costruzione di abitazioni di edilizia residenziale

pubblica sovvenzionata nel Comune di Fasano - P.I. n° 007/90/1

Alloggi n° 33 - Vani contabili n° 190,93.

IMPRESA: Aldo Rollo - Brindisi.

CONTRATTO: n° 6034 del 15/10/1982, registrato a Brindisi il

18/10/1982 al n° 4674, Mod. I.

Importo a base d'asta L. 1.064.280.000

Importo al netto del ribasso d'asta del-

l'8,35 % L. 976.412.620

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

PREMESSO:

- che con deliberazione I.A.C.P. n° 3800 del 19/Marzo/1982 veni-

va approvato il progetto per la costruzione di alloggi di edili-

zia residenziale pubblica nel Comune di FASANO - P.I. 007/90/1

per complessivi n° 33 alloggi e n. 190,93 vani contabili, per

l'importo a base d'Asta di L. 1.064.280.000;

- che con contratto n° 6034 del 15/10/1982, registrato a Brindisi

il 18/10/82 al n° 4674, Mod. I, la sottoscritta Impresa assunse

l'esecuzione dei lavori di costruzione di abitazioni edilizia

residenziale pubblica in Fasano per Lire L. 975.412.620,

al netto del ribasso d'asta dell'8,35 %;

- che in data 15/12/1982 e' stata redatta perizia di variante e suppletiva per maggiori opere in fondazione e adeguamento locale a Cabina ENEL, rispetto a quelle del preventivo principale, nel quale o non sono state considerate, perche' imprevedibili, o lo sono state inquantita' ridotta;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia e' di L. 83.132.106, per lavori al netto del ribasso dell'8,35 % oltre a L. 14.758.857 a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. e spese generali e revisione prezzi;

- che la consegna dei lavori avvenne in data 4/5/1982;

- che detta perizia e' in corso di approvazione:

la sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 20/12/82, in corso di approvazione.

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto principale e nel Corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo netto Di L. 83.132.106, oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1) Per i lavori del presente atto verra' fatta una unica contabilita' con quella del contratto principale.

2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.

3) Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto in mesi 18, e' prorogato di mesi 2.

Fatto, letto, confermato, viene sottoscritto dalle parti.

Brindisi, li 20/12/1982

L'IMPRESA

(ROLLO Aldo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

VISTO

L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

