

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN
PASANO - n. 14 ALLOGGI - LEGGE 30/12/1960 n.1676.-

Impresa SARINELLA ENIO & FIGLI S.r.l. - PASANO

1° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 31 MAGGIO 19 72

CONTRATTO in data 25/5/1972 n. 5436 del 25/5/1972
in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.354.046,29	Data della consegna	8/5/72
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,949</u> per cento	L.	65.465.143,70	Data dell'incominciamento dei lavori	8/5/72
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2/5/73
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	18.080.890,97	I lavori rimasero sospesi per gg.	
opere notarili			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione L.	100.000		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprev. »	11.335.000		Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »	2.300.000		» » in meno	
» sorveglianza e dir. »	4.345.890,97			
TOTALE somma impegnata L.		18.080.890,97		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA -						
131/6		Calcestruzzo pesante a Kg. 300-16,00	18000		288.000	
2 62		Ferro omogeneo Kg. 1413,82	180		254.487,60	
3 15		Martellina tifo mq. 12,05	7500		90.375	
					Somma dei lavori a misura	€. 632.862,60
B) - LAVORI A FORFAIT -						
4 11/USA		Barriere 34% mq. 3717,61 x 34% = mq.	2007,51	8943	17.953.161,93	
5 11/est		Tramassi e intonaci 8% mq. 2374,09 x 8% = mq.	189,93	8943	1.698.943,93	
6-11/est		Pavimenti 10% mq. 1618,70 x 10% = mq.	161,87	8943	1.447.603,41	
7 11/est		Infissi 12% mq. 1618,70 x 12% = mq.	194,24	8943	1.737.008,32	
					Somma dei lavori a forfait	€. 22.836.397,69
					SOMMA DEI LAVORI A MISURA E FORFAIT ...€.	23.469.260,25
					A detrarre il ribasso d'asta il 6,949% "	1.610.873,89
					RESTANO.....€.	21.858.386,36
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni Roma) <i>[Firma]</i>						
 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Picchetti) <i>[Firma]</i>						