

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000-----

**25029 - Costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - 2° Settennio - I° Lotto - C/10124.-**

- Importo a base d'asta L. 134.560.000

- Importo al netto " 127.361.040

- Importo al netto perizia suppletiva " 8.972.888

Contratto n.1408 del 10/6/1957 registrato a Brindisi

il 22/6/1957 al n.2102 mod.I vol.110.-

Impresa: Ing.Stanislas De Luca Andrioli e per essa

il procuratore Dott.Armando De Castro.-

PERIZIA PER DANNI DI FORZA MAGGIORE

R E L A Z I O N E

In sede di visita di collaudo alle palazzine sopraindicate, avvenuta nei gg.27 e 28 Luglio 1959 il collaudatore, incaricato con nota Gestione INA-CASA 25029 del 26/2/1959, Dott.Ing.Nicola Del Bello accertava i danni alle cantine a causa di allagamenti verificatesi per mancanza dei servizi di fogne bianche come risultò dalla comunicazione in data 21 Gennaio 1959 n.2783 di questo Istituto diretta alla Gestione INA-CASA.-

Dovendosi ripristinare quelle opere che le acque

avevano distrutto, si è reso necessario compilare la presente perizia per lavori di ripristino dello importo netto di £.495.000=

A tale spese si può far fronte con parte della somma riveniente dall'economia realizzata sui fabbricati che, come risulta dagli atti contabili rettificati dal collaudatore, ammonta a nette £.642.050.=

I lavori, rientrando nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla stessa impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia, si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impegno della somma come innanzi specificato.=

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori.=

Brindisi, li 12 Agosto 1959


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. e Ubaldo G. VALLARINO)



**GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

-----00000-----

25029-Costruzione Case per Lavoratori in Brindisi C/10124 - I° Lotto
Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli e per essa il procuratore
Dott. Armando De Castro

PERIZIA PER DANNI DI BORZA MAGGIORE

1/72 - Vespaio in pietrame calcareo per formazione piano cantine: mq. 237,11 x 0,30	= mq. 71,13	1.000	71.130,00
2/97 - Pavimento in battuto di cemento, ecc.:	<u>mq. 237,11</u>	650	154.121,50
3/86 - Muratura in tufo da cm. 10 ecc. per tramezzi: 2x2x4,50x2,20 = mq. 39,60 2x2x11,00x2,20 = " 96,80 2x13,00x2,20 = " 57,20 sommano mq.	<u>mq. 193,60</u>	600	116.160
4/85 - Intonaco fratazzato: soffitto mq. 237,11 pareti: 2x2x8(4,00x4,50)2,15 584,80 4x2(11,00+1,00)2,15 206,40 sommano mq.	<u>mq. 1028,31</u>	150	154.246,50
5/56 - Coloritura ad olio a tre passate, ecc. Portine: 2x30,24 mq. 60,48 Ingressi: 2x9,24 " 18,48 sommano mq.	<u>mq. 78,96</u>	350	27.636,00
		sommano £.	523.294,00
a dedurre il ribasso d'asta del 5,35%			<u>27.996,23</u>
Restano nette lire		£.	495.297,77
ed in cifra tonda		£.	<u>495.000,00</u>

Brindisi, li 11 Agosto 1959



**IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)**

[Handwritten signature]