

28

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi
per la eliminazione delle abitazioni malsane - Quar-
tiere C.E.P. - Lotto 6/B -

Legge 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1957/1958

Importo progetto (approvato con

Prov. le 28.5.1958, n.9829) L. 83.100.000

Importo a base d'asta " 66.500.000

Impresa: Ing. Giovanni PATI - Brindisi -

Contratto n.1813 del 2.8.1958 registrato a Brindisi

il 2 Luglio 1959 al n.16 Mod.I Vol.114

1) Nota LL.PP. n.3101 del 10.3.1956 che assegna uno
stanziamento di L.150.000.000.= per la Provincia
di Brindisi suddiviso, con Ministeriale n°2305
del 20.2.1957 in L.100.000.000.= per l'Esercizio
1957/58 e L.50.000.000.= per l'Eserc.1958/59.

D.M. LL.PP. n°19233 del 25.3.1959 reg. alla Cor-
te dei Conti l'8.6.1959 reg.23 LL.PP. fg.69 che
approva il progetto e autorizza la spesa di
L.82.924.500.=

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 16
novembre 1959 al netto del ribasso dell'1,25%

L. 69.533.518,38

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta Amministrazione:

per allaccio alla rete idrica,

ed elettrica " 386.866.==

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. di Brindisi in ragione

del 4% sull'importo lordo dei la-

vori (70.413.689) e forniture

(386.866):

4% x 70.800.555.== " 2.832.022,20

SOMMA RILASCIATA per acquisto su

lo direttamente dallo Stato " 9.750.000.==

SOMMA A DISPOSIZIONE dell'IACP di

Brindisi per futuri allacciamenti

alla fogna pubblica " 422.093,42

T O T A L E L. 82.924.500.==

(diconsi lire ottantaduemilioni

novecentoventiquattromilacinque

cento)

BRINDISI, li 21.2.1962

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)



[Handwritten signature]