

STAZIONE APPALTANTE

(Legge 14/2/1963 n. 60)

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI NETTE LIRE

0000000000

DI NUOVO PREZZO

- Che con contratto in data 17/7/1971 registrato a Brindisi il 23/7/1971 N. 6788 mod. II°, L'Impresa Sig. Franco MARZO da Lecce, ha assunto i lavori di costruzione di un lotto di case per conto dei Soci

della Soc. Coop;va Edilizia "AMICIZIA" per l'importo di L. 107.712.989 al netto del ribasso d'asta dello 0,30%;

- Che per effetto dei maggiori lavori riscontrati durante l'esecuzione delle opere suddette e la necessità di apportare alcune varianti alle previsioni progettuali, si è reso necessario, da parte della Direzione dei Lavori, redigere apposita perizia suppletiva e di variante dell'importo di Lire

L. 3.201.270 al netto del ribasso d'asta dello 0,30%;

→ Che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Capitolato speciale d'appalto di cui al contratto su richiamato, fatta eccezione soltanto per una nuova categoria di opera per la quale, mancando il relativo prezzo del progetto originario, si rende necessario, concordarlo, a norma del regolamento con l'Impresa esecutrice dei lavori principali;

- La suddetta Impresa MARZO Franco, presa visione della suddetta perizia suppletiva e di variante:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare, senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante suddetta, agli stessi patti, prezzi e condizioni, con lo stesso ribasso dello 0,30% di cui al Capitolato speciale di appalto allegato al Capitolato

speciale di appalto allegato al contratto su richiamato;

- di accettare il seguente nuovo prezzo, non previsto nel contratto principale, da assegettarsi allo stesso ribasso dello 0,30% di cui al contratto stesso.

NUOVO PREZZO N. I - Esecuzione di intonaco plastico con resine acriliche e polvere di quarzo del tipo g graffiato, in opera a qualsiasi altezza compreso l'onere delle impalcature, previa preparazione del sottofondo con intonaco normale e adesivo delle migliori marche tipo DIDIER ecc.

Al mq. lire duemilaquattrocento L. 2.400

- Di eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva entro il maggior termine di mesi tre, oltre quello stabilito contrattualmente per i lavori principali;

- Di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già prestato per il contratto principale;

- di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di chi al capitolato speciale di appalto allegato al contratto e la contabilizzazione anche dei lavori previsti nella perizia suppletiva in unica contabilità con quelli del contratto principale per cui l'importo dei lavori suppletivi, rimanendo stabilito in L. 3.201.270, eleva

l'importo complessivo dei lavori da L.96.188.600
a L. 99.399.500, al netto del ribasso d'asta dello
0,30%. Il presente atto va sottoposto a registrazione
fiscale, con le agevolazioni previste in materia di
edilizia popolare e di cui alla Legge 14/2/1963 n.
60 e precedenti, in favore delle Cooperative.

Fatto, letto, sottoscritto e confermato dalle
parti nel giorno, mese ed anno come sopra indica-
to e si conviene che il presente atto, mentre è im-
pugnativo sin da ora per l'Impresa, lo sarà per la
Stazione Appaltante solo dopo l'intervento della ap-
provazione da parte dell'Autorità tutoria.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

L'IMPRESA

(Franco Marzo)

V°: LA STAZIONE APPALTANTE

IL PRESIDENTE

(p. i. Pietro CHIFFI)



[Handwritten signature]