

necessario e indispensabile, per ragioni strettamente tecniche, procedere ad alcune variazioni nei confronti delle originarie previsioni di progetto, variazioni che hanno comportato sia la difformità di alcune categorie di lavoro e sia l'estensione di altre ai fini di una maggiore funzionalità.-

ed in particolare compianare con materiali di riporto i notevoli avvallamenti e irregolarità che presenta il piano di campagna onde consentire una regolare sistemazione viaria all'interno del complesso.

Inoltre dotare le palazzine di indispensabili forme settiche essendo la zona sprovvista di canalizzazioni fognanti Comunali.-

CHE detta perizia è stata redatta in data 28/4/70 comprendente i lavori di cui sopra;

CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di giorni 120 (centoventi);

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Presa visione della anzidetta variante che porta lo importo dei lavori da lorde £.138.100.000 a lorde £.148.660.000 con un aumento di £. 10.560.000, e cioè superiore al quindo d'obbligo.-

A richiesta del Sig.Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari dichiara di accettare

la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o ri-
serve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad
ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto
alle condizioni stabilite nel citato contratto e nel
corrispondente capitolato speciale d'appalto e ad in-
tegrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto
appalto principale si conviene quanto appresso:


- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i la-
vori del presente atto sono quelli del contratto prin-
cipale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

Brindisi, lì 28.4.1970


L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)



IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O: Il Presidente

(Gr. Uff. Com. te U.G. VAIARINO)

