

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi -

Cooperativa "I.N.P.S." - Cantiere n°16699

Impresa CAPUTO LUIGI - BRINDISI -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 Settembre 1960

CONTRATTO in data 12.5.1960, n°2279 ~~approvato~~ registrato a Brindisi

il 18.5.1960 al N°2039 - Mod. 1 Vol.115 -

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta L.		27.350.000,-	Data della consegna	23.8.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,00 per cento		25.982.500,-	Data dell'incominciamento dei lavori	23.8.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18.8.1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

[illegible]