

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Cant. 16481 -
Coop. VENERE - Impianto di riscaldamento -

Impresa Ing. Felice ANCORA-Torino-e per essa il Signor
Avv. Saverio STICCHI, giusta procura n° 17602 di rep. del 3.4.1952 per
Notar Guglielmo TEPPATI di Torino

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 5.5. 1961

CONTRATTO in data 2.3.1961 n° 3586 ~~appena~~ registrato a Brindisi il
7.3.1961 al n° 1656 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	3.250.000.00	Data della consegna	7.3.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento	»		Data dell' incomincia- mento dei lavori	7.3.1961
Fondo a disposizione dell' Amministrazione	»		Scadenza del tempo uti- le per l' ultimaz. dei lavori	6.5.1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT:				
1	3	Contratto appalto Materiali a piè d'opera 30% x 3.250.000.=				975.000.=
2	3	Contratto Appalto: Avanzamento lavori 30% x 3.250.000.=				975.000.=
3	3	Contratto Appalto a lavori ultimati 20% x 3.250.000.=				650.000.=
4	3	Contratto appalto saldo lavori 20% x 3.250.000.=				650.000.=
				SOMMARIO	L. 3.250.000.=	
		a cui si detrae l'importo degli acconti corrisposti:				
1		23.3.1961	L. 1.745.000.=			
2		3.10.1961	" 580.000.=			
		sommario detrazioni	L.	2.325.000.=		
		RESTANIL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA			L. 925.000.=	
		BRINDISI, 2.3.1963				
		L'IMPRESA				
		<i>[Signature]</i>				
		Visto:				
		LA DIREZIONE DEI LAVORI				
		<i>[Signature]</i>				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)				
		<i>[Signature]</i>				

