

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI SANDONACI AI SEN-
SI DELLA LEGGE 30.12.1960 n.1676- ESERCIZI 1961/62
1962/63 - 1963/64.-

IMPRESA: GIOVANNI SERAFINI - LECCE -

Importo aggiuntivo al nettoL. 2.550.000 -

Repertorio N. 4483

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno *trante*
del mese di Ottobre nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, sito in via G.B. Casimiro N. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione di questo Istituto, giusta deliberazione
10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'Art. 151 e 153 del
R.D. 28.4.1938, n. 1165, richiamati in vigore dallo
Art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparso,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della

- 7 NOV. 1964

Registrato a Brindisi li

al N. 844 - Mod. 1 Vol.

Esatto lire 3.510 = (ventunquattrocentodieci)
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

01

vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89.-

1°)-Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Giovanni Serafini nato il 6.1.1908 a Lecce ed ivi domiciliato alla via G. Oberdan n. 82, titolare dell'impresa omonima.

P R E M E S S O

CHE con contratto 21.6.1963 n. 4220 di Repertorio, registrato a Brindisi il 24.6.1963 al n. 1795-Mod. I-1 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Giovanni Serafini i lavori di costruzione di un fabbricato comprendente n. 12 alloggi popolari nel Comune di S. Donaci ai sensi della Legge 30 dicembre 1960 n. 1676 per l'importo di L. 33.793.100 - al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 1 e L. 9,90% (lire zero e centesimi novanta per cento) - CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari con nota 6.10.1964 n. 26531 (Allegato n. 1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui il contratto principale viene elevato da nette £. 31.792.100- a nette £. 36.343.100.-

ART. 3°) Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 0,90% (lire zero e centesimi novanta per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 0,90% (lire zero e centesimi novanta per cento) sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo:

R. R. 1- Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spes-

sore non superiore a ca. 30 e da continuarsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cavo di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque nell'ambito del Cantiere, comprese ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato. Al metro cubo lire Millemc. 2.1000-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è onessa la lettura degli allegati per espres-

sa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di
averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.60
n.1676 il presente atto viene redatto in carta sem-
plice e verrà registrato a tassa fissa minima e
consta di due fogli di carta semplice, scritti da
persona di mia fiducia per intero su facciate quat-
tro e righe otto fino a questo punto della quinta
facciata, oltre le formalità di chiusura. -

Fatto, Letto si sottoscrive:

f.to Ubaldo Valcrino

" Giovanni Serafini

" Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

