

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CASE POPO-
LARI IN FASANO-LOTTE 1°-2°-3°- VIA DE GASPERI.

Impresa: LEGROTTAGLIE FRANCESCO - FASANO -

Importo al netto del ribasso dell'0,01% £.2.316.450

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatré il giorno sei del
mese di agosto nel cantiere dei lavori suddetti;
il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Legrottoglie Francesco
di Fasano.

Visto il contratto n°5588 del 20/3/1973 reg. a Brin -
disi il 21/3/1973 al n°1288 mod. I.

Visto il verbale di consegna in data 7/5/1973 ha pro-
ceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopra-
luogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione, come di fatto in data odierna
è risultata, e quindi in tempo utile. Dalchè si è
redatto il presente verbale che previa lettura e con-
ferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LEGROTTAGLIE FRANCESCO)

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

VISTO: IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELE FISCHETTO)

