

GESTIONE I.N.A.-C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORO DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI = RIONE CASALE = LOTTO I = CANTIERE 2835

Impresa: COOPERATIVA LA SANVITese = S.VITO DEI. NORM.

Importo contratto al netto L. 23.051.650,=

" perizia suppletiva / " 2.094.489,=

~ ~ ~ ~ ~

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquanta due il giorno 18
del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti:
VISTO il contratto n.324 in data 8/2/1951 registrato
a Brindisi il 16/2/1951 al n.1211 mod.I vol.98;
VISTO il verbale di consegna in data 19/2/1951;
VISTO l'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto che
stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori
in mesi dodici a partire dal verbale di consegna;
VISTO l'atto di sottomissione in data 2/2/1952 reg.
a Brindisi il 14/3/1952 al n.1621 mod.II vol.107
che fissa il termine per la completa ultimazio-
ne dei lavori in giorni novanta decorrenti dalla
data dell'atto stesso.
Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing.Giovan

ni Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impre-
sa, ad una ricognizione dei lavori medesimi consta-
tandone la loro ultimazione in data odierna e quin-
di in tempo utile. =

Del che si e' redatto il presente verbale che,
previa lettura, viene confermato e sottoscritto. =

L'IMPRESA
Cooperativa Lavoratori
M. G. G. G. G.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
V. G. G. G.