

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari  
in FRANCAVILLA FONTANA - Via Cavour (ex Cant.152) - Pal. B-B -(PERIZIA N.6)

Impresa: STEFY s.r.l. - Brindisi -

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 Dicembre 19 78

CONTRATTO in data 26/10/1978 n. 5870 REGISTRATO a Brindisi il 7/11/1978 al  
n. 4081 Mod. I°.-

|                                                                                          |                         |              |                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Importo del progetto a base d'asta . . . L.                                              |                         | 14.050.000.- | Data della consegna . . .                                | 23/10/78 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,71</u> per cento . . . L. |                         | 13.669.245.- | Data dell'incominciamento dei lavori . . .               | 23/10/78 |
| . . . L.                                                                                 |                         |              | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . . | 19/2/79  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.                                       |                         |              | I lavori rimasero sospesi per gg.                        |          |
| del quale impegnato                                                                      | Per espropriazione L.   |              | I lavori rimasero prorogati per gg.                      |          |
|                                                                                          | » mag. lavori imprev. » |              | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .        |          |
|                                                                                          | » lavori ad economia »  |              | Giorni impiegati in più . . .                            |          |
|                                                                                          | » sorveglianza e dir. » |              | » » in meno . . .                                        |          |
|                                                                                          | » . . . »               |              |                                                          |          |
| TOTALE somma impegnata L.                                                                |                         |              |                                                          |          |

a) d'avanzamento finale.

