

Mod. 7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento sistemazioni esterne - Ex Cant.18914/E (provvista e
posa in opera di ringhiere) in Ceglie Messapico -

Impresa TURRISI Francesco - Ceglie Messapico -

2° ed ultimo
STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 gennaio 19 70

CONTRATTO in data 6/11/1969 N° 5280 approvato registrato a Brindisi il 7/11/1969
 al N° 2110 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		1.600.000.=	Data della consegna . .	19/11/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,18</u> per cento . . L.		1.501.120.=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . .	19/11/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	18/ 1/1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. imprevis. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »			
	» sorvegli. e dir. »		Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

